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[T TANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1. RELAZIONE SULL'OPERA

1.1.1. Individuazione dell’opera

Natura dell’opera (descrizione sintetica)

L’'opera in oggetto riguarda la realizzazione dello spostamento della condotta dellAcquedotto Pianura
Bergamasca nei punti di interferenza con I'autostrada BRE.BE.MI e la nuova linea ferroviaria Milano-Brescia.
Tali interventi verranno realizzati prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle reti viarie sopradette.
L’appalto & suddiviso in quattro lotti funzionali autonomi:

- INTERVENTO ACQ 70-01/02 in prossimita Cavalcavia Zibetti — Linea A.V./A.C. km 36+699 —
Bre.Be.Mi. km 33+901;

- INTERVENTO ACQ 70-03 in prossimita Sottovia S.P. 132 (km 33+178);

- INTERVENTO ACQ 70-04 in prossimita Sottovia S.C. Caravaggio (km 32+593);

- INTERVENTO ACQ 70-05 in prossimita Cavalcavia Vallicelle — Linea A.V./A.C. km 40+394 —

Bre.Be.Mi. km 30+192.
Dal momento che la realizzazione dei quattro lotti prevede la realizzazione di quattro cantieri indipendenti, nel
presente PSC i lotti sono analizzati separatamente sia per quanto riguarda le fasi di lavoro che per quanto
riguarda i cronoprogrammi.
Si precisa che dallimporto complessivo dei lavori sotto indicato sono esclusi i costi di fornitura delle
tubazioni.
L’impresa affidataria dei lavori dovra fornire solamente i tubi guaina necessari alla realizzazione degli
attraversamenti con spingitubo al di sotto delle rogge, tutte le altre tubazioni, compresi i tubi guaina al di sotto
della linea ferroviaria ed autostradale, verranno fornite direttamente dal committente.

Data presunta di inizio lavori da definire

Durata presunta fine dei lavori | 150 giorni

Numero uomini x giorni| 764,20 uomini 5,09 giorni 150
previsto
Ammontare complessivo presunto dei lavori 668 000,00 €

1.1.2. Caratteristiche dell’'opera da realizzare.

Descrizione dettagliata dell’opera

Lotto 1 (intervento ACQ 70-01, ACQ 70-02): Cavalcavia Zibetti — Linea A.V./A.C. km 36+699 — Bre.Be.Mi.
km 33+901. Tale lotto & suddivisibile in tre interventi con differenti scansioni temporali:

e intervento 1: posa di una nuova condotta in acciaio g 500 mm. La condotta verra posata a monte
della Roggia di Sopra, deviando successivamente verso sud-ovest, rispetto all’esistente, per poi
proseguire fino alla cameretta di derivazione per Caravaggio e Bariano (punto B in planimetria).
Dalla cameretta parte una nuova tubazione in acciaio @ 400 mm che prosegue in direzione sud, fino
all'innesto nella tubazione esistente, diretta a Caravaggio, mediante tre curve, destinate a ridurre le
perdite di carico rispetto a quelle prodotte da un’unica curva di 90°.

e intervento 2: posa di una nuova condotta in acciaio # 300 mm. La condotta parte dalla nuova
cameretta di derivazione (punto B in planimetria), attraversa perpendicolarmente il sottovia Zibetti e
dopo due curve a 45° prosegue con andamento nord-sud lungo la strada di servizio in progetto, fino
alla cameretta di scarico posta in corrispondenza del punto O. Da qui costeggiando il confine nord
dell'area di servizio in progetto prosegue fino ad innestarsi nella condotta esistente.
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e Intervento 3: rimozione della condotta esistente dopo la messa in esercizio della nuova condotta.

La profondita di scavo per la posa della nuova condotta varia da un minimo di 2,30m ad un massimo di
4,00m in corrispondenza della cameretta di scarico. La lunghezza totale della nuova condotta & pari a 650 m
circa. Per tutta il tratto al di sotto dell’autostrada e della ferrovia, la tubazione verra posata all'interno di un
tubo guaina; il tubo guaina & in acciaio g 800 mm. Il tratto al di sotto della Roggia di Sopra, circa 20 m, verra
posato con la tecnica dello spingitubo. A monte ed a valle della nuova condotta verranno realizzate due
camerette per la posa della necessarie attrezzature elettromeccaniche.

Lotto 2 (intervento ACQ 70-03): Sottovia S.P. 132 (km 33+178): il tracciato della nuova condotta, tubazioni
@ 300 mm in acciaio, si stacca dall'esistente deviando verso nord-est (punto A in planimetria) e proseguendo
perpendicolarmente al tracciato della futura bretella ferroviaria per circa 50 metri; il tracciato prosegue poi
con una curva (punto B in planimetria) in direzione ovest-est proseguendo infine in linea retta fino ad
innestarsi nella tubazione esistente mediante una curva a 30° (punto C in planimetria).

Lungo il tratto in progetto si prevede posare la tubazione ad una quota analoga alla quota di scorrimento
attuale in quanto tale profondita consente di attraversare la pista ciclopedonale, il sottovia S.P. n°132 e
I'alveo della roggia (ID123) con ricoprimenti adeguati. La quota di scavo € compresa fra 1,50 e 2,00m.

Come per i lotti precedenti, su specifica richiesta, dopo la messa in esercizio della nuova tubazione, verra
rimossa la condotta dismessa.

Lotto 3 (intervento ACQ 70-04): Sottovia S.C. Caravaggio (km 32+593): il tratto di condotta da modificare
interessa l'interferenza con il sottovia della S.C. Caravaggio e le nuove rogge in progetto e relativi manufatti,
ha una lunghezza di circa 70 m.

L’intervento prevede che il tracciato della nuova tubazione si stacchi dall’attuale proseguendo verso nord-est
con una curva a 45° (punto A in planimetria) per poi riportarsi parallelo allo stesso con un’analoga curva
(punto B) e proseguire per circa 45 metri, fino a superare le strutture interferenti (punto C); da qui la nuova
tubazione, mediante curve sempre a 45°, piega verso sud-est fino ad innestarsi nuovamente nella tubazione
esistente (punto D).

La quota di scavo € compresa fra 2,00 e 2,50m.

Come per i lotti precedenti, su specifica richiesta, dopo la messa in esercizio della nuova tubazione, verra
rimossa la condotta dismessa.

Lotto 4 (intervento ACQ 70-05): Cavalcavia Vallicelle — Linea A.V./A.C. km 40+394 — Bre.Be.Mi. km
30+192: il tratto di condotta da modificare interessa l'interferenza con il sottovia della S.C. Caravaggio € le
nuove rogge in progetto e relativi manufatti, ha una lunghezza di circa 70 m.

L’intervento prevede che il tracciato della nuova tubazione si discosti di circa 6 metri verso ovest rispetto
all'esistente mediante due curve a 45° (punti A e B della tavola), poi proseguira parallelo alla stessa per
circa 160 metri fino ad innestarsi nuovamente nella tubazione esistente mediante altre due curve a 45°
(punti C e D della tavola).

Lungo il tratto in progetto si prevede I'abbassamento della quota di posa della tubazione di circa 50 cm,
rispetto alla quota di scorrimento attuale per consentire un ricoprimento adeguato (circa 1.15 m) in
corrispondenza dell’alveo del canale di scolo posto immediatamente a monte del sedime dell’autostrada
Bre.Be.Mi.

Come per i lotti precedenti, su specifica richiesta, dopo la messa in esercizio della nuova tubazione, verra
rimossa la condotta dismessa.
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1.2. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Spett.le
COMMITTENTE

Spett.le
IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO

Spett.le
LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI
NEL PIANO

OGGETTO: art. 10, legge n. 675/1996 e smi — Informativa per la privacy

Nel presente Piano di Sicurezza si allega l'informativa per il trattamento dei Vostri dati personali comuni non

sensibili ai sensi della legge citata in oggetto.

Data I'esistenza di contratto di assistenza con il Committente, il Vostro consenso al trattamento non &
necessario in quanto si sta assolvendo ad un obbligo contrattuale e di legge. | Vostri dati personali comuni
non vengono divulgati esternamente; eventuali furti nella sede dello scrivente verranno contabilizzati e

denunciati all’Autorita Giudiziaria per la Vostra maggiore tutela.

| dati sono conservati in ufficio chiuso al pubblico e normalmente presidiato (all'interno di apposito contenitore

€ non sottoposto a normale visione di terzi).

Nel caso si rendesse necessario il trattamento diretto da parte dello scrivente di Vostri dati personali sensibili,
verranno attuate le procedure contenute nel provvedimento del 30 settembre 1998, autorizzazione n. 4 del

Garante della Privacy, che attualmente non fanno parte del servizio prestato dallo scrivente.

In particolare i dati comuni contenuti nel Piano di Sicurezza possono essere forniti in copia ai soli soggetti
autorizzati (Committente, Progettista, Imprese Operanti, ecc...) con I'impegno di non divulgare i dati stessi a

favore di altri soggetti non interessati all’appalto.

L’esame del Piano di Sicurezza puo essere effettuato in cantiere dagli organismi paritetici salvo le previste
autorizzazioni di accesso al cantiere che devono essere date per iscritto ai citati soggetti privatistici o dietro

controllo dei responsabili di cantiere sempre presenti in loco.

Piena liberta di accesso € data agli organi di vigilanza.
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1.3. NOTIFICA PRELIMINARE
Spett.le
A.S.L. Bergamo
Sede di Bonate Sotto
Servizio di Medicina del Lavoro
Via Garibaldi, 13
24040 Bonate Sotto (Bg)

Spett.le

Ispettorato Provinciale del Lavoro
Via Camozzi, 111

24121 Bergamo

Oggetto: Notifica preliminare relativa al cantiere per lavori di risoluzione di interferenze
dellautostrada BRE.BE.MI. con le opere dellacquedotto provinciale “Acquedotto
Pianura Bergamasca” in territorio di Caravaggio (Bg)

Il sottoscritto arch Franco Mugittu in qualita di responsabile del procedimento per conto di ABM Next
srl, committente dell’opera in oggetto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 99 del D. Lgs. 9 aprile
2008, n.81 e successive modifiche trasmette:

Notifica Preliminare (art. 99, Allegato Xll, D.Lgs 106/09)

Data della comunicazione

Indirizzo del cantiere Territorio del comune di Caravaggio

Committente (nome e indirizzo) ABM Next — via Tasso, 109 -
24100 Bergamo (Bg)

P.IVA 02645680162

Natura dell’opera Risoluzione di interferenze dell’autostrada BRE.BE.MI. con le opere
dell'acquedotto provinciale “Acquedotto Pianura Bergamasca” in
territorio di Caravaggio (Bg)

Direttore dei lavori Ing. Giovanni Pezzucchi — via Benzoni, 12 — 24126 Bergamo
Ydros Ingegneria studio associato P.IVA 03075680169
Responsabile dei lavori Arch Franco Mugittu in qualita di responsabile del procedimento

Coordinatore sicurezza durante la|!ng. Giovanni Pezzucchi — via Benzoni, 12 — 24126 Bergamo
progettazione dell’opera (CSP) Ydros Ingegneria studio associato P.IVA 03075680169

Coordinatore sicurezza durante la|!ng. Giovanni Pezzucchi — via Benzoni, 12 — 24126 Bergamo
I'esecuzione dell’'opera (CSE) Ydros Ingegneria studio associato P.IVA 03075680169

Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere:

Durata presunta dei lavori in cantiere: 150 giorni

Numero massimo presunto di lavoratori 20 uomini

Numero previsto di imprese e di lavoratori| Imprese 1 Lavoratori 5
autonomi sul cantiere autonomi
Identificazione imprese gia selezionate Da assegnare

Ammontare complessivo dei lavori (presunto) |668 000,00 €

I Committente
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1.4. SOGGETTI COINVOLTI
1.4.1. Definizioni e compiti previsti dal D.Lgs. 106/09

e Committente (art.89 lett.b)

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti
della sua realizzazione (soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per I'esecuzione dei lavori).

Il “committente” deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.
Pertanto, nellambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel
soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per I'esecuzione dei lavori. (Circ. Min. Lav. n® 41/1997)

e responsabile dei lavori (art.89 lett.c)

Soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per I'esecuzione o per il controllo dell’esecuzione
dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei
lavori per al fase di esecuzione dell’'opera.

e |l committente o il responsabile dei lavori

Nella fase di progettazione esecutiva dellopera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell’esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere (art. 89):

a si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo n. 106/09;

O determina altresi, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza, dei
lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata
di tali lavori o fasi di lavoro;

O nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, valuta attentamente, ogni qualvolta cid risulti necessario, i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e b); contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione esecutiva, designa (comma 3 art. 90) il Coordinatore per la progettazione.

e lavoratore autonomo (art.89 lett.d)

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dellopera senza vincoli di
subordinazione.

e coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera di seguito
denominato coordinatore per la progettazione CSP (art.89 lett.e)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, del’esecuzione dei compiti di cui all’articolo
91 D.Lgs. 106/09;

¢ il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’'art. 98
e Durante la progettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
a redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100; i contenuti minimi
del piano sono quelli descritti all’ allegato XV;
a predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato Il al documento Ue 260/5/93.
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e coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’'opera di seguito
denominato coordinatore per I’esecuzione dei lavori CSE (art.89 lett.f)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’'esecuzione dei compiti di cui all’articolo
92 D.Lgs. 106/09;
¢ il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98

a verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

a verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

Q organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

a verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

O segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza
alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

Q sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

O sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Q Obblighi di trasmissione (art.101)

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per I'esecuzione dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 dell’art. 101 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
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1.4.2. Soggetti previsti dal D. Lgs. 106/090

Committente

Sede legale
Recapiti telefonici
Sede operativa
Recapiti telefonici
C.F.eP.IVA

ABM NEXT srl

Bergamo - Via Tasso, 109

035 211536

Osio Sotto (BG) - Via per Levate, 40

035 4195131

02645680162

Responsabile dei Lavori

Il responsabile del procedimento arch Franco Mugittu

Indirizzo
Recapiti telefonici

P. IVA

Via per Levate, 40 - 24046 Osio Sotto (Bg)

035438 871 1

0286540166

Progettista dell’'opera

Ing. Giovanni Pezzucchi — Ydros Ingegneria

Indirizzo
Recapiti telefonici
C.F.

Bergamo — via G. Benzoni, 12

035 312 200

PZZ GNN 55D08 A794 N

Coordinatore per la Progettazione

Ing. Giovanni Pezzucchi — Ydros Ingegneria

Indirizzo
Recapiti telefonici
C.F.

Bergamo — via G. Benzoni, 12

035 312 200

PZZ GNN 55D08 A794 N

Coordinatore per I’'Esecuzione

Ing. Giovanni Pezzucchi — Ydros Ingegneria

Indirizzo
Recapiti telefonici
C.F.

Bergamo — via G. Benzoni, 12

035 312 200

PZZ GNN 55D08 A794 N

10




dros

Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs 106/09)

1.4.3. Altri Soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Pezzucchi — Ydros Ingegneria
Indirizzo Bergamo — via G. Benzoni, 12

Recapiti telefonici 035 312 200

C.F. PZZ GNN 55D08 A794 N

Direttore Tecnico di cantiere Da definire

Indirizzo

Recapiti telefonici

Capo cantiere Da definire

Indirizzo

Recapiti telefonici

1.3.4. Imprese coinvolte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

Ragione sociale della ditta Da definire

Indirizzo

Recapiti telefonici e fax

Legale rappresentante

Responsabile S.S.P.

Rappresentante L.S.

Prestazione fornita : Impresa affidataria

| dati relativi all'impresa appaltatrice e le date di inizio e fine lavori (tempo utile da capitolato: 120 gg) vanno
inseriti dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi del D.Lgs. 106/09 e successive modificazioni, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima della consegna dei lavori, I'appaltatore redige e consegna al’amministrazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nellorganizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) nonché il piano operativo di sicurezza (POS) formano parte
integrante del contratto d’appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto, come stabilito dal Regolamento.

Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatore
per I'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
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loro trasmesso dalla stazione appaltante per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o0 adeguamento dei prezzi pattuiti.

L’appaltatore si impegna, altresi, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione dei lavori,
qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere
del piano, senza che cid comporti ulteriori oneri per 'ente committente.

In particolare, in presenza di rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure o
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, 'impresa deve ricorrere alla
segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

N.B. Nel caso di presenza di imprese subappaltatrici, il responsabile della sicurezza della impresa
affidataria ha l'obbligo di assumersi il necessario coordinamento tra le ditte presenti in cantiere, in modo da
impedire interferenze lavorative non compatibili con la sicurezza. Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 106/09, prima
dellinizio dei rispettivi lavori di ciascuna impresa subappaltatrice trasmette il proprio P.O.S. allimpresa
affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio. Lo trasmette al coordinatore per
I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche.
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FASI LAVORATIVE E PREVENZIONE DEI RISCHI

2.1. L'ALBERO DELLE ATTIVITA’

2.1.2. Analisi del cantiere in oggetto (Albero delle cause)

[1  [CONSEGNA DEI LAVORI | & [1a

| Considerazioni generali

Lotto 1

1 ORGANIZZAZIONE CANTIERE E(®2 |la
TRACCIAMENTI

Considerazioni generali

1b

Verifica sottoservizi interrati e
aerei insieme agli enti gestori

[2  |INTERVENTO ACQ 70-01 |2 [2a

Formazione area di cantiere

2.b

Formazione cameretta B

2.c

Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da B a Roggia
di Sopra (tubazione acciaio 500-
D400)

2.d

Posa tubazione al di sotto della
Roggia di Sopra con tecnica
spingitubo  (tubazione acciaio
®400, tubo guaina $600)

2.e

Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da Roggia di
Sopra fino a cameretta D
(tubazione acciaio $400)

2.f

Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da cameretta
D fino a cameretta E (tubazione
acciaio ®400 tubo guaina ® 800)

2.9

Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da cameretta
E fino a cameretta H (tubazione
acciaio 400 tubo guaina ¢ 800)

[3  |INTERVENTO ACQ 70-02 |2 [3a

Formazione area di cantiere

3.b

Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da B a Roggia
di Sopra — punto M (tubazione
acciaio $500- $300)

Posa tubazione al di sotto della
Roggia di Sopra con tecnica
spingitubo  (tubazione acciaio
®300, tubo guaina $500)

3d

Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da Roggia di
Sopra fino a cameretta O
(tubazione acciaio ®300) e
formazione cameretta
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4 INTERVENTO ACQ 70-02 >
5 SMOBILIZZO CANTIERE >
Lotto 2
1 ORGANIZZAZIONE CANTIERE >
TRACCIAMENTI
[2 [INTERVENTO ACQ 70-03 | >
3 SMOBILIZZO CANTIERE >
Lotto 3
1 ORGANIZZAZIONE CANTIERE >
TRACCIAMENTI
[2 [INTERVENTO ACQ 70-04 | >

dros

3.e Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da cameretta
E fino a tubazione esistente
(tubazione acciaio $300)

4.a Formazione collegamenti con la
tubazione esistente

4.b Rimozione tubazione esistente

5.a Rimozione baracche ed
attrezzature di cantiere

5.b Pulizia e sistemazioni

la Considerazioni generali

1b Verifica sottoservizi interrati e
aerei insieme agli enti gestori

2.a Formazione area di cantiere

2.b Formazione cameretta A

2.c Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da tubazione
esistente a cameretta A
(tubazione acciaio ©300)

2d Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da cameretta
A fino a cameretta B (tubazione
acciaio 300 tubo guaina $500)

2.e Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da cameretta
B fino a tubazione esistente
(tubazione acciaio ©300)

2.f Formazione collegamenti con la
tubazione esistente

2.9 Rimozione tubazione esistente

3.a Rimozione baracche ed
attrezzature di cantiere

3.b Pulizia e sistemazioni

la Considerazioni generali

1b Verifica sottoservizi interrati e
aerei insieme agli enti gestori

2.a Formazione area di cantiere

2.b Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da tubazione
esistente a cameretta C
(tubazione acciaio $300)

2.c Formazione cameretta C
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2d Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da cameretta
A fino a cameretta B (tubazione
acciaio ®300 tubo guaina $500)
2.e Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da cameretta
C fino a tubazione esistente
(tubazione acciaio $300)

2.f Formazione collegamenti con la
tubazione esistente

2.9 Rimozione tubazione esistente

3 SMOBILIZZO CANTIERE > 3.a Rimozione baracche ed
attrezzature di cantiere
3.b Pulizia e sistemazioni
Lotto 4
1 ORGANIZZAZIONE CANTIERE E|=2> la Considerazioni generali
TRACCIAMENTI

1b Verifica sottoservizi interrati e
aerei insieme agli enti gestori

[2 | INTERVENTO ACQ 70-05 |2 [2a Formazione area di cantiere

2.b Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da tubazione
esistente a cameretta B
(tubazione acciaio ©250)

2.c Formazione cameretta B

2d Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da cameretta
B fino a cameretta C (tubazione
acciaio $250 tubo guaina $600)
2.e Formazione cameretta C

2.f Scavo, posa tubazione e
riempimento tratto da cameretta
C fino a tubazione esistente
(tubazione acciaio ©250)

2.9 Formazione cameretta di sfiato
2.h Formazione collegamenti con la
tubazione esistente
2. Rimozione tubazione esistente
3 SMOBILIZZO CANTIERE > 3.a Rimozione baracche ed
attrezzature di cantiere
3.b Pulizia e sistemazioni
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2.2. FASI LAVORATIVE

2.2.1. Fasi principali e indicazioni alle Imprese

Fase 1 Consegna dei lavori

Tale fase non implica alcuna operazione di cantiere.

Si segnala che sia le tubazioni nuove che le tubazioni recuperate dagli scavi dovranno essere stoccate presso
il magazzino di ABM Next in Osio Sotto via per Levate 40.

Tale operazione € a carico dellimpresa appaltatrice dei lavori.

Si prescrive che I'area di carico e scarico dei materiali dovra essere segregata ed interdetta al transito del
personale di ABM Next durante le fasi lavorative sopra indicate.

Ulteriori procedure piu specifiche di gestione delle procedure di trasporto, carico e scarico all'interno dell’area
di ABM Next, quali I'individuazione dei percorsi, I'area di stoccaggio del materiale e la scansione temporale
dei lavori, dovranno essere concordate con i responsabili di ABM Next (direzione tecnica e RSPP). Tali
accordi dovranno essere sottoscritti prima dell'inizio dei lavori.

Fase 2 Organizzazione cantiere e tracciamenti (valido per tutti gli interventi) ‘

Prima dell'inizio dei lavori, dovra essere effettuato un sopralluogo con la D.L. e il CSE, per verificare le
condizioni di sicurezza del cantiere e le modalita di esecuzione.

In questa fase & opportuno effettuare il coordinamento con le societa che gestiscono servizi nel sottosuolo e
nel soprasuolo per procedere alla loro segnalazione e concordare eventuali modalita di interruzione del
servizio.

Dovranno essere concordate con i gestori/proprietari dei fondi agricoli le modalita di accesso ai fondi per non
interferire con I'attivita agricola.

Lotto 1 | Intervento ACQ 70-01 e intervento ACQ 70-02

Si prevede l'installazione di un cantiere temporaneo che si sviluppa lungo il tracciato della condotta.

L'area di deposito attrezzature e materiali andra individuata in corrispondenza dell’allaccio alla tubazione
esistente (punto A) Tale area dovra essere di dimensioni adeguate per lo stoccaggio del materiale,
adeguatamente recintata e dotata di cancello carrale (vedi paragrafo 4.2). Sul cancello deve essere istallata la
segnaletica di sicurezza prevista dalla normativa oltre al cartello di cantiere. Nella baracca di cantiere deve
essere custodito oltre al progetto, la documentazione prevista dalla normativa; tale documentazione deve
essere a disposizione della D.L., del CSE oltre che degli organi di vigilanza.

Visto che non vi sono particolari vincoli al contorno dell’area di scavo, tenuto conto delle altezze di
scavo previste (maggiori di 1,50m), si prescrive la realizzazione di scarpate con pendenza non
superiori ai 45°. Nel caso in cui non di riuscisse a rispettare tale prescrizione per vincoli particolari si
dovra procedere al sostegno delle pareti dello scavo con idonee opere provvisionali.

L'operazione di posa delle tubazioni consiste nel calare le condotte all'interno dello scavo in sezione obbligata
e di procedere alla giunzione dei vari tratti con saldatura; il diametro delle condotte e la profondita sono
desumibili dalle tavole di progetto.

L'operazione e particolarmente delicata in quanto si prevede I'utilizzo di mezzi meccanici per il trasporto e |l
calo di tubature all'interno dello scavo e la presenza di operai per il collegamento e giunzione delle tubazioni;
si indicano pertanto le seguenti prescrizioni:

a) Dovranno essere scrupolosamente osservate le disposizioni impartite dal direttore dei lavori e dal
coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione.

b) Prima dell'inizio delle operazioni in cui sia prevista la presenza di operai all'interno dello scavo
posizionare le attrezzature per I'armatura delle scarpate e verificare che non ci sia materiale depositato
sui cigli dello scavo.
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c) Le macchine operatrici dovranno essere manovrate da personale addestrato e ben istruito.

d) | manovratori devono avere la completa visibilita dell'area lavorativa ed essere istruiti sulle modalita
esecutive e sulle problematiche connesse nonché essere informati delle eventuali situazioni di pericolo.

e) Nelle manovre complesse o nel caso di scarsa visibilita assistere I'operatore con personale a terra.

f)  Sidovra prestare la massima attenzione affinché durante le operazioni gli addetti alle lavorazioni manuali
non sostino nel raggio di azione dei mezzi meccanici.

g) Incaso di presenza di operai all'interno dello scavo per le operazioni manuali:
- sospendere le attivita di scavo con mezzi meccanici e tutte le operazioni che comportino il rischio di
caduta di materiali dall'alto o lo schiacciamento degli operai;
- evitare tutte le operazioni che prevedano il passaggio di carichi sospesi sopra lo scavo e le aree
interessate dai lavori manuali;

h) Assicurarsi sull'eventuale presenza di acque di falda, di ruscellamento o di fognatura che possa
provocare pericoli di allagamento o di instabilita delle pareti di scavo indipendentemente dalla presenza
obbligatoria delle opere di armatura delle pareti di scavo

i)  Per i sollevamenti delle tubazioni si dovranno utilizzare solo mezzi appropriati e adibiti al sollevamento
dei carichi, le tubazioni dovranno essere imbracate con apposite forche omologate assicurate a funi con
coefficiente di sicurezza idoneo, con riportato il marchio CE e del fabbricante e in buono stato di
manutenzione, sui ganci deve essere incisa 0 impressa la portata massima consentita; il personale
addetto alle operazioni di imbracatura e sollevamento dei carichi deve essere ben istruito sui limiti di
portata delle funi dei ganci e del mezzo di sollevamento (& consigliabile adottare funi, ganci e forche con
portata superiore a quella del mezzo di sollevamento).

I) Le eventuali operazioni di manovra manuale di carichi sospesi per l'inserimento delle tubazioni o di altri
carichi all'interno dello scavo in sezione dovra essere svolto dall'esterno dello scavo stesso per mezzo di
funi di adeguata lunghezza in modo che l'operaio addetto non sosti in prossimita del ciglio dello scavo e
sia facilmente visibile dall'operatore del mezzo meccanico di sollevamento.

m) L'operazione manuale di collegamento tra la tubazione da posizionare nello scavo e la condotta
precedentemente posata deve iniziare solamente quando il carico sia stato completamente calato
all'interno dello scavo al fine di evitare pericoli di schiacciamento.

n) La posa di sabbia per la formazione del piano di appoggio ed il rivestimento delle tubazioni deve essere
effettuato per mezzo di benna rovesciabile o apribile sorretta idoneo mezzo di sollevamento, prestando
particolare attenzione alla fase di calo della benna stessa all'interno dello scavo seguendo le modalita
riportate per il calo delle tubazioni; & assolutamente da evitare la presenza di autocarri in prossimita dei
cigli dello scavo.

0) Come nelle operazioni di scavo deve essere garantita una facile e veloce via di fuga dallo scavo
realizzata mediante un'adeguata scarpata longitudinale del materiale di riempimento adeguatamente
livellata in modo che sia facilmente percorribile o tramite scale a mano poste nello scavo.

Per quanto riguarda il tratto con tubo guaina, le operazioni di posa delle tubazioni sono pit complesse in
quanto prevedono la posa e saldatura di una doppia tubazione, una dentro I'altra, con avanzamento sincrono.

Prima di procedere alla rimozione della vecchia condotta € necessario procedere allo svuotamento della
condotta; successivamente si procedera alla messa a nudo della vecchia condotta, al taglio in spezzoni aventi
lunghezza di circa 5/6m ed alla loro rimozione.

Per le operazioni di scavo e rimozione della condotta valgono le prescrizioni indicate per i lavori di scavo e
posa della nuova condotta.

Lotto 2 Intervento ACQ 70-03

Si prevede l'installazione di un cantiere temporaneo che si sviluppa lungo il tracciato della condotta.
L'area di deposito attrezzature e materiali andra individuata in corrispondenza della SP.132, nell'area
compresa fra il punto B ed il punto C. Tale area dovra essere di dimensioni adeguate per lo stoccaggio del
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materiale, adeguatamente recintata e dotata di cancello carrale (vedi paragrafo 4.2). Sul cancello deve essere
istallata la segnaletica di sicurezza prevista dalla normativa oltre al cartello di cantiere. Nella baracca di
cantiere deve essere custodito oltre al progetto, la documentazione prevista dalla normativa; tale
documentazione deve essere a disposizione della D.L., del CSE oltre che degli organi di vigilanza.

Visto che non vi sono particolari vincoli al contorno dell’area di scavo, tenuto conto delle altezze di
scavo previste (maggiori di 1,50m), si prescrive la realizzazione di scarpate con pendenza non
superiori ai 45°. Nel caso in cui non di riuscisse a rispettare tale prescrizione per vincoli particolari si
dovra procedere al sostegno delle pareti dello scavo con idonee opere provvisionali.

Per quanto riguarda i lavori di scavo e posa della nuova tubazione e rimozione della tubazione esistente si
rimanda a quanto previsto alla fase Lotto 1.

Lotto 3 Intervento ACQ 70-04

Si prevede l'installazione di un cantiere temporaneo che si sviluppa lungo il tracciato della condotta.

L'area di deposito attrezzature e materiali andra individuata in corrispondenza della SP.132, nell'area
compresa fra il punto B ed il punto C. Tale area dovra essere di dimensioni adeguate per lo stoccaggio del
materiale, adeguatamente recintata e dotata di cancello carrale (vedi paragrafo 4.2). Sul cancello deve essere
istallata la segnaletica di sicurezza prevista dalla normativa oltre al cartello di cantiere. Nella baracca di
cantiere deve essere custodito oltre al progetto, la documentazione prevista dalla normativa; tale
documentazione deve essere a disposizione della D.L., del CSE oltre che degli organi di vigilanza.

Visto che non vi sono particolari vincoli al contorno dell’area di scavo, tenuto conto delle altezze di
scavo previste (maggiori di 1,50m), si prescrive la realizzazione di scarpate con pendenza non
superiori ai 45°. Nel caso in cui non di riuscisse a rispettare tale prescrizione per vincoli particolari si
dovra procedere al sostegno delle pareti dello scavo con idonee opere provvisionali.

Per quanto riguarda i lavori di scavo e posa della nuova tubazione e rimozione della tubazione esistente si
rimanda a quanto previsto alla fase Lotto 1.

Lotto 4 Intervento ACQ 70-05

Si prevede linstallazione di un cantiere temporaneo che si sviluppa lungo il tracciato della condotta.

L'area di deposito attrezzature e materiali andra individuate in corrispondenza nell’area compresa fra il punto
A ed il punto B. Tale area dovra essere di dimensioni adeguate per lo stoccaggio del materiale,
adeguatamente recintata e dotata di cancello carrale (vedi paragrafo 4.2). Sul cancello deve essere istallata la
segnaletica di sicurezza prevista dalla normativa oltre al cartello di cantiere. Nella baracca di cantiere deve
essere custodito oltre al progetto, la documentazione prevista dalla normativa; tale documentazione deve
essere a disposizione della D.L., del CSE oltre che degli organi di vigilanza.

Visto che non vi sono particolari vincoli al contorno dell’area di scavo, tenuto conto delle altezze di
scavo previste (maggiori di 1,50m), si prescrive la realizzazione di scarpate con pendenza non
superiori ai 45°. Nel caso in cui non di riuscisse a rispettare tale prescrizione per vincoli particolari si
dovra procedere al sostegno delle pareti dello scavo con idonee opere provvisionali.

Per quanto riguarda i lavori di scavo e posa della huova tubazione e rimozione della tubazione esistente si
rimanda a quanto previsto alla fase Lotto 1.
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2.3. PROGRAMMA DEI LAVORI e NUMERO UOMINI/GIORNI
2.3.1. Cronogramma dei lavori

Il Programma Lavori qui presentato € indicativo e basato su Ipotesi di lavoro standardizzate.

E’ compito dellimpresa affidataria confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore
per 'Esecuzione dei Lavori eventuali modifiche o diversita rispetto quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e
presentate prima dell’apertura del cantiere o, se I'lmpresa & selezionata in seguito, prima di intraprendere la
fase di lavoro ad essa assegnata.

Le modifiche al Programma dei Lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante.

Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

Il Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori, in ogni caso, con l'inizio dei lavori o al’assegnazione degli stessi
alle varie Imprese partecipanti, notifichera richiesta di conferma del Programma Lavori predisposto riportato
nella pagina successiva, che rappresenta un esempio di come pud essere realizzato.

Per il calcolo degli uomini-giorno sono stati utilizzati i seguenti parametri desunti dalle tabelle del D.M.
11/12/1978 (G.U. del 23/12/78 n° 357):

. percentuali che stabiliscono 'incidenza del costo della manodopera sull'importo complessivo dell’opera;
3 numero di operai specializzati, qualificati e manovali che compongono la squadra tipo.

L'importo complessivo dei lavori, oggetto del presente Piano, ammonta a € 668.000,00.
La procedura adottata per il calcolo degli uomini/giorno impegnati si articola nei seguenti passaggi principali:

. i costi delle tipologie di lavoro sono stati moltiplicati per le relative percentuali di incidenza della
manodopera sul costo totale dell'opera e divisi per 100, ottenendo cosi i costi della manodopera per
ogni tipologia, come riportato nell’allegato | “Costi della manodopera”;

3 il costo orario della squadra tipo & stato ricavato dalla sommatoria dei prodotti tra il numero di operai di
pari qualifica e la relativa paga oraria; le paghe orarie relative alle qualifiche “specializzato”, “qualificato”
e “manovale”, al lordo della percentuale del 10% per utili d'impresa e del 13% per spese generali (art.
34 D.P.R. n° 554/99), sono stati desunti dal “Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili” edito dalla

C.C.ILA.A. di Bergamo n° 1/2009, pari a:
specializzato: € 34,22 qualificato: € 31,92 manovale: € 28,91;

° i costi giornalieri delle squadre tipo di ogni tipologia di lavoro sono stati ottenuti moltiplicando i costi orari
delle squadre tipo per il numero di ore lavorative giornaliere (otto);

Seguendo la procedura sopra descritta, si ricava quanto segue:

Calcolo Uomini Giorni

a) Importo dei Lavori
Lotto 1 505.000,00 Euro
Lotto 2 36.500,00 Euro
Lotto 3 40.000,00 Euro
Lotto 4 86.500,00 Euro
TOTALE IMPORTO LAVORI 668.000,00 Euro
b) Mano d’opera (28,5%) 190.380,00 Euro
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c) Costo orario 31,14 Euro/ora
d) Totale ore lavorative (b/c) 6.113,58 ore
e) Ore giornaliere di un operaio 8,00 ore
f)  Uomini — Giorni (d/e) 764,20 | uomini*giorni
g) Giorni lavorativi previsti 150,00 giorni
h) Media uomini sul cantiere 5,09 | uomini/giorno

2.4. LAVORAZIONI IN CONTEMPORANEA

2.4.1. Fasi lavorative in contemporanea e misure di prevenzione

Le lavorazioni in contemporanea devono essere riferite e presenti nel Cronogramma dei Lavori.

Nel Cronoprogramma dei Lavori si evidenzia come vi siano delle lavorazioni in contemporanea.

Come gia detto i quattro lotti previsti dal progetto sono localizzati in quattro aree differenti e distanti fra di loro;
questo implica che l'impresa affidataria possa realizzare piu lotti contemporaneamente senza che questo
comporti interferenze fra i lotti.

Anche le singole fasi di lavoro previsto in ciascun lotto non consentono sovrapposizioni delle lavorazioni in
quanto le lavorazioni previste sono consequenziali una all’altra.

Generalmente le “fasi lavorative in contemporanea” hanno in comune la peculiarita “temporale”, ossia
vengono attivate nello stesso momento, ma non hanno la stessa caratteristica “spaziale”, quindi non vengono
eseguite nello stesso identico luogo.

Pertanto ne consegue che sono definite “in contemporanea” solamente per I'aspetto formale.
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[ [ VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI

3.1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

| quattro lotti sono ubicati lungo I'asse della nuova autostrada Bre.Be.Mi nel tratto compreso fra i comuni di
Bariano e Caravaggio nella bassa pianura bergamasca. | lavori sono preliminari alla realizzazione
dell’autostrada, quindi i cantieri in oggetto non avranno alcuna interferenza né con il cantiere dell’autostrada
né con quello della TAV.

Lotto 1: come si vede dalla fotografia I'area dell’intervento € ubicata nella bassa bergamasca in una zona
agricola. L’accesso al cantiere avverra dalla strada comunale che posta alle cascine Guzzasete e Guzzafame.

Nellarea di intervento non sono presenti altri sottoservizi aerei od interrati; I'impresa affidataria dovra
comunque fare un ulteriore sopralluogo per verificare I'assenza di sottoservizi.

L’intervento con la tecnica dello spingitubo per il passaggio al di sotto della roggia di Sopra ha una lunghezza
paria 16m.

Cascina
Guzzasete

Cascina
Guzzafame

Foto 1. Inquadramento territoriale area interessata dal Lotto 1 su base ortofoto a colori.

Lotto 2: come si vede dalla fotografia I'area dell'intervento & ubicata nella bassa bergamasca in una zona
agricola. L’accesso al cantiere avverra dalla strada provinciale S.P. 132.

Nellarea di intervento non sono presenti altri sottoservizi aerei od interrati; I'impresa affidataria dovra
comungque fare un ulteriore sopralluogo per verificare I'assenza di sottoservizi.
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Parallelamente alla strada provinciale SP 132 dovra essere realizzata la nuova fognatura di Caravaggio.
All'atto della stesura del presente Piano, non sono ancora iniziati i lavori di progettazione di tale fognatura; con
buona probabilita I'intervento sullacquedotto verra realizzato prima di quello sulla fognatura. In ogni caso
prima dell’inizio dei lavori la D.L. e l'impresa verificheranno lo stato dei lavori di progettazione od esecuzione
della fognatura.

Nell’'area di intervento sono presenti anche alcuni sottoservizi aerei, in particolare vi sono sia la rete Telecom
che la rete ENEL (media tensione). Entrambe le reti sono ad una distanza maggiore di 5 m dall’asse della
nuova condotta; prima dell’inizio dei lavori andra verificata I'effettiva distanza fra I'asse della condotta e le reti
aeree.

Nei progetti a latere del progetto generale della Bre.Be.Mi & previsto I'interramento delle due linee aeree. ||
tracciato interrato delle due linee dovrebbe essere ad ovest della rete elettrica.

All'atto della redazione del presente piano non sono ancora stati definiti i tempi per linterramento delle
suddette linee aeree. Ad avvenuta assegnazione dei presenti lavori sara cura della D.L., del CSE e
dellimpresa prendere contatto con i gestori delle linee per verificare tempistiche e modalita di interramento
delle linee aeree al fine di evitare interferenze nei lavori.

FS Milano - Brescia

\ S.P. n°132

Foto 2. Inquadramento territoriale area interessata dal Lotto 2 su base ortofoto a colori.

Lotto 3: come si vede dalla fotografia I'area dell'intervento & ubicata nella bassa bergamasca in una zona
agricola. L’accesso al cantiere avverra dalla strada comunale che conduce alla Cascina Gavazzola sotto.
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Nell’area di intervento non sono presenti altri sottoservizi aerei od interrati; I'impresa affidataria dovra
comunque fare un ulteriore sopralluogo per verificare I'assenza di sottoservizi.

FS Milano - Brescia

SiP. N°132

Cascina
Gavazzola sotte

Foto 3. Inquadramento territoriale area interessata dal Lotto 3 su base ortofoto a colori.

Lotto 4: come si vede dalla fotografia I'area dell'intervento & ubicata nella bassa bergamasca in una zona
agricola. L’accesso al cantiere avverra dalla strada comunale che conduce alla Cascina Gavazzola sotto.

Nell’'area di intervento sono presenti altri sottoservizi aerei, in particolare ad est del tracciato vi sono sia la rete
Telecom che la rete ENEL (media tensione). Entrambe le reti sono ad una distanza maggiore di 5 m dall’asse
della nuova condotta; prima dell'inizio dei lavori andra verificata 'effettiva distanza fra 'asse della condotta e
le reti aeree.

Nei progetti a latere del progetto generale della Bre.Be.Mi & previsto I'interramento delle due linee aeree. ||
tracciato interrato delle due linee dovrebbe essere ad ovest della rete elettrica.

All'atto della redazione del presente piano non sono ancora stati definiti i tempi per l'interramento delle
suddette linee aeree. Ad avvenuta assegnazione dei presenti lavori sara cura della D.L., del CSE e
dellimpresa prendere contatto con i gestori delle linee per verificare tempistiche e modalita di interramento
delle linee aeree al fine di evitare interferenze nei lavori.
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b |
|

\

\ Cascina

Vallicelle di sopra

Cascina

Vallicelle di sotto \

b

Foto 2. Inquadramento territoriale area interessata dal Lotto 4 su base ortofoto a colori.

3. 2. OPERE ESISTENTI AEREE E DI SOTTOSUOLO

Durante i lavori di rilievo del'area sono anche stati rilevati tutti i sottoservizi aerei ed interrati presenti. La
posizione di tali sottoservizi & indicata nelle tavole del progetto esecutivo.

Tuttavia appare opportuno, in fase di realizzazione dell'intervento, prevedere, prioritariamente alle operazioni
di scavo, l'effettuazione di alcuni sondaggi trasversali alla direzione di avanzamento dell'intervento, al fine di
quantificare I'esatta posizione e profondita dei sottoservizi intercettati. Non si esclude la possibilita che la
posizione ed il numero dei sottoservizi, cosi come sintetizzati in occasione dei sondaggi, non possano essere
estesi all'intero sviluppo dei lavori, si raccomanda estrema prudenza nell'esecuzione degli scavi, soprattutto
per la presenza di tubazioni del metano e di cavi elettrici anche di media ed alta tensione.

Prima di procedere con gli scavi dovranno pertanto essere contattati i responsabili dei vari sottoservizi per
rilevare, con la maggiore accuratezza possibile, la collocazione esatta delle tubazioni stesse. In ogni caso gli
scavi, giunti in prossimita della presunta posizione delle tubazioni, dovranno procedere con la maggiore
prudenza possibile, onde scongiurare I'eventualita di rotture accidentali.

In particolare, la rete metano comportera una serie di vincoli per I'organizzazione e l'allestimento del cantiere.
Anzitutto dovra provvedersi a realizzare la viabilitd del cantiere in maniera tale che essa non si intersechi, per
quanto possibile, con lo sviluppo di detta rete. Il passaggio di automezzi per il movimento terra o quello per
I'approvvigionamento dei materiali, soprattutto quando a pieno carico, potrebbe provocare la rottura per
schiacciamento delle tubazioni, con conseguente esplosione. Allo scopo di evitare ogni possibile rischio, si
dovra interpellare I'ente erogatore per concordare l'interruzione della fornitura del gas per tutta la durata dei
lavori o, se tale provvedimento non & adottabile, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle
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lavorazioni attigue alle tubazioni. Particolare attenzione dovra essere applicata affinché i lavori avvengano a
distanza di sicurezza dalle tubazioni del gas, in modo da non creare alcun danneggiamento, anche solo ai
rivestimenti di protezione, possibili cause di pericolose perdite di gas.

Analogo discorso vale per le linee aeree, chiaramente deve essere verificata la distanza minima fra il
massimo sbraccio delle attrezzature impiegate nello scavo e la linea aerea. Tale distanza non deve essere
inferiore a quanto disposto dal D.Lgs 106/09 ed in particolare alla tabella 1 dell’ allegato IX.

3.3 RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE
3.3.1 Interferenze con cantieri limitrofi

Come gia anticipato, i lavori di spostamento della condotta acquedotto sono preliminari al cantiere per la
realizzazione dell'autostrada e della nuova linea ferroviaria.
Allatto della stesura del presente Piano non sono previsto altri cantieri nelle aree in oggetto.
All'aggiudicazione dei lavori e prima dell'inizio degli stessi sara necessario effettuare un sopralluogo per
verificare la presenza di altri cantieri nelle zone di intervento.

3.3.2 Viabilita interna ed esterna

Tutti e quattro i lotti si sviluppano in aperta campagna. L’accesso avverra da pubbliche vie (strade comunali o
provinciali). L'ingresso dei mezzi d’opera sulla pubblica via dovra essere regolato da movieri.

Le piste di cantiere dovranno essere realizzate a debita distanza dal ciglio dello scavo, il fondo delle piste
dovra essere compattato e stabilizzato con stesura di materiale granulare di idonea pezzatura al fine di
consentire il transito dei mezzi d’'opera in modo agevole e senza rischi particolari.

Per tutti i tratti interessati dai lavori, devono essere garantiti gli accessi carrali alle proprieta pubbliche e/o
private.

3.3.3 Fenomeni meteorologici e corsi d’acqua superficiali

Particolare cura dovra essere prestata affinché gli scavi non subiscano danni derivanti da allagamenti e da
eventi meteorologici di particolare intensita; in particolare dovra essere mantenuta pulita la superficie stradale
da residui di scavo al fine di non renderla pericolosa per i pedoni ed il traffico veicolare.

3.3.4 Emissioni inquinanti

La tipologia di lavorazioni da eseguire dara luogo, prevalentemente, ad emissioni di rumore e di polveri.
Pertanto, per quanto riguarda le emissioni rumorose, prima dell'inizio del cantiere si provvedera, secondo
quanto previsto dal D.P.C.M. 01/03/1991 e smi e dalla legge n° 447/1995, all'eventuale richiesta in deroga ai
valori fissati per la zona ove & ubicato il cantiere.

Particolare cura per la mitigazione delle emissioni rumorose dovra essere prestata nel caso in cui, visto il la
ridotta durata temporale dei lavori, si intenda lavorare nelle ore notturne; in tal caso dovranno essere adottati
tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti a limitare I'impatto sonoro delle operazioni di scavo e posa della
condotta.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

MISURE DI CARATTERE GENERALE

Nell'inserimento del cantiere nel contesto produttivo si terra conto, prima di tutto dei pericoli che esso pud
presentare verso terzi, per cui si impedira materialmente I'accesso agli estranei con adeguata recinzione. Va
sempre tenuto presente che I'imprenditore é responsabile dei danni arrecati a persone estranee che,
per un qualsiasi motivo venissero a trovarsi nell’area interessata ai lavori. Nei tratti prospicienti le vie di
passaggio, sara prevista sempre la segnalazione e la protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Le
protezioni, secondo le circostanze saranno costituite da tettoie, mantovane, schermi o graticciati, interdizione
al passaggio con uso di nastro vedo. Oltre all’apposizione dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza
di fossi, scavi, incroci, passaggi pericolosi e simili, saranno indicati in modo chiaro, le ubicazioni dei mezzi
antincendio, degli eventuali depositi di materiale infammabile, dei pericoli elettrici.

4.1. LAYOUT GENERALE

Nel seguente Piano vengono individuate alcune aree di deposito e stazionamento dei mezzi d’'opera nelle ore
di chiusura del cantiere.

All'atto della assegnazione dei lavori, 'impresa aggiudicataria potra proporre al Coordinatore per I'esecuzione

altre aree, in aggiunta a quelle indicate nel seguente piano di deposito.

4.2. RECINZIONE DEL CANTIERE (art. 109 D.Lgs 106/09)

Descrizione generale

L’area di deposto attrezzature e stoccaggio materiali dovra essere recintata con recinzione avente una
altezza non inferiore ai 2,00 m; la recinzione dovra essere adeguatamente sostenuta da pali e tavole in
legno; non dovra in alcun modo essere accessibile.

Dovra essere previsto un solo accesso delle dimensioni adeguate, I'accesso va tenuto sempre chiuso salvo
per consentire I'ingresso ad automezzi per il rifornimento del cantiere e agli addetti ai lavori.

Dovra essere prevista adeguata segnaletica lungo il perimetro della recinzione e in particolare in
corrispondenza dell’accesso.

| cantieri dovranno comunque sempre essere delimitati da barriere fisse in testata e lungo i lati longitudinali
ed il passaggio dei pedoni protetto da appositi parapetti regolamentari come previsto dal "Regolamento
codice della strada".

Le opere predisposte dovranno essere segnalate, nelle ore notturne, con lampade di segnalazione a luce
rossa fissa.

Prima della chiusura del cantiere un lavoratore specificatamente addetto dovra provvedere all'accensione e
alla verifica dell'efficienza delle lampade in modo che sia garantito il funzionamento dal tramonto al levare del
sole, nonché provvedere alla verifica delle segnaletica di cantiere per evitare eventuali manomissioni e
situazioni di pericolo.

4.3. ACCESSI E VIABILITA’ INTERNA AL CANTIERE (art. 108 D.Lgs 106/09)

Durante la predisposizione del cantiere e tutte le volte che si verifica la necessita di interferire con il traffico
con manovre di accesso o uscita dal cantiere stesso, un operaio munito di idonea segnaletica dovra vigilare, e
all'occorrenza intervenire per regolare i flussi di transito, onde favorire I'immissione dei mezzi sulle strade.
L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni.

Dovra essere sempre garantito, I'accesso pedonale alle abitazioni ed alle attivita artigianali prospicienti il tratto
di via interessato dai lavori, anche con transito all'interno dell'area di cantiere, predisponendo in quest'ultimo
caso percorsi protetti e segnalati fuori dal raggio di azione delle macchine operatrici, della larghezza di
almeno 1 m, ed eventualmente regolato da personale dell'impresa munito di appositi segnali.
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Nel caso in cui il transito pedonale o veicolare di accesso alle proprieta si verifichi in prossimita di scavi o nel
raggio di azione di macchine operatrici, dovranno essere messe in opera opere provvisionali quali passerelle
e barriere protettive, dovra essere sospesa l'attivita dei mezzi d'opera, il transito dovra essere regolamentato
da personale di cantiere ben istruito e i pedoni dovranno essere accompagnati da personale addetto su
percorsi idonei a garantire I'accesso in sicurezza.

Analogamente dovra essere garantito, ove possibile, I'accesso alle abitazioni ai veicoli dei soli residenti con le
modalita riportate nei precedenti capoversi.

Nel caso in cui, per motivi di sicurezza, non fosse possibile consentire I'accesso carrale alle proprieta per i soli
residenti durante I'orario di lavoro, si provvedera, previo accordo con il Direttore dei Lavori e il Coordinatore
per la Sicurezza in fase esecutiva, a predisporre orari particolari per il transito nell'area di cantiere dandone
con sufficiente anticipo opportuna comunicazione ai residenti interessati con le modalita che verranno
concordate.

In tal caso dovranno essere predisposti apposite opere provvisionali in modo da eliminare ogni possibile
pericolo.

Durante l'esecuzione dei lavori verranno interessati tratti di via su cui si affacciano attivita commerciali ed
artigianali; nella predisposizione della recinzione dell'area e nell'organizzazione di cantiere si dovra tenere
conto della necessita di mantenere operative tali attivita prevedendo appositi percorsi protetti, concordati
anche con i gestori delle attivita, al fine di garantire I'accesso in sicurezza dei clienti con le modalita previste
nei capoversi precedenti.

Tutte le zone esposte a pericolo o in cui va impedito il passaggio devono essere delimitate con barriere fisse o
mobili a seconda della durata dei lavori.

Esclusivamente per lavori di breve durata e allo scopo di fornire segnalazione dei lavori, & possibile utilizzare
nastri segnaletici e paletti in plastica a cono catarifrangenti, arretrati opportunamente rispetto alla zona
lavorativa.

Se si utilizzano tali sistemi &€ necessario adibire alla sorveglianza della zona un lavoratore munito di
bandierina segnalatrice.

Gli addetti ai lavori su aree interessate dal transito veicolare o con necessita di attraversamenti di carreggiate
stradali dovranno indossare indumenti ad alta visibilita realizzati con materiali catarifrangenti conformi al
Codice della Strada.

Relative misure preventive devono essere attuate per tutti i mezzi che entrano ed escono dal cantiere
dovranno farlo con attenzione e nel pieno rispetto del Codice della Strada; in caso di pubblica via
particolarmente trafficata o di scarsa visibilita sara necessario lintervento di operatori a terra per
regolamentare I'entrata e I'uscita dei mezzi.

4.4. AREE DI DEPOSITO

L’'ubicazione dei depositi verra scelta in relazione ai movimenti che si debbono svolgere nel cantiere, alla
eventuale necessita della sorveglianza, alla comodita delle operazioni di carico e scarico, alla necessita di una
corretta conservazione del materiale e soprattutto al suo grado di pericolosita.

Le aree di deposito devono essere recintate, secondo quanto espresso al punto 4.2.; devono essere
adeguatamente segnalate con cartellonistica verticale indicante il transito e la manovra di mezzi d’opera.
Indicativamente le aree di deposito potranno essere individuate nelle aree incolte in prossimita del collettore,
previo accordo con il proprietario del fondo.

4.5. IMPIANTI TECNICI

Per quanto riguarda le linee elettriche aeree, l'allegato 1X del D.Lgs. 106/09 prescrive le distanze di sicurezza
da parti attive di linee elettriche non protette, a meno che, previa segnalazione all’esercente le linee stesse,
non si provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti. E’
bene tenere presente che non ha rilevanza se i conduttori anziché nudi siano isolati, in quanto l'isolamento
puo deteriorarsi in caso di urto di una macchina o comunque a causa di un contatto accidentale.

4.5.1 Impianto elettrico

Per la posa della condotta di collegamento di progetto, non & prevista la fornitura di energia elettrica dall’Enel
e quindi la dotazione di impianto elettrico fisso.
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Per le necessita di utilizzo di attrezzature a funzionamento elettrico si fara ricorso a gruppi elettrogeni.
Il gruppo elettrogeno, qualora non sia a doppio isolamento dovra disporre di un collegamento equipotenziale a
terra, nel qual caso dovra essere fornita certificazione di conformita dell’impianto di terra. A valle del
generatore dovra essere disposto un quadro elettrico dotato di interruttore differenziale con protezione 0,03 A.
Si deve adottare la protezione contro i contatti indiretti per separazione elettrica ed ¢ vietato collegare a terra il
sistema elettrico.
Le attrezzature elettriche presenti in cantiere dovranno essere doppio isolamento, qualora non sia di classe |l,
deve essere collegato equipotenzialmente alla carcassa del gruppo elettrogeno. Il grado di isolamento, le
caratteristiche dell’attrezzatura dovra essere certificata dal costruttore.
In ogni caso, l'eventuale collegamento alla linea Enel dovra essere realizzato secondo le disposizioni
prescritte dal’Ente erogatore.
L’impianto elettrico dovra essere eseguito conformemente alle norme CEl 64-8/7, da personale abilitato che
secondo il DM 37/08, che al termine dei lavori rilascera certificazione di esecuzione dellimpianto a regola
d’arte.
Le condutture elettriche costituenti I'impianto dovranno essere disposte in modo che non vi sia alcuna
sollecitazione tra le connessioni dei conduttori. | cavi non dovranno passare attraverso luoghi di passaggio per
veicoli e/o pedoni e, ove questo sia indispensabile, dovra essere assicurata una protezione speciale contro
danni meccanici e contro il contatto diretto o indiretto con macchinario di cantiere.
Per la realizzazione degli impianti nei cantieri si dovranno adottare tipologie di cavo flessibile idonee alla
tipologia di installazione (ad esempio: fissa da interno, fissa da esterno anche interrata, posa mobile
resistente all’acqua e alla abrasione) in modo da rispettare le norme di impiego e utilizzo. | cavi dovranno
essere correttamente dimensionati nella sezione per I'impiego previsto.
Il grado minimo di realizzazione dell'impianto sara non inferiore a IP 55.
| circuiti dellimpianto elettrico installato nel cantiere, dovranno essere protetti mediante protezione
differenziale ldn< = 30 mA e la tensione di contatto che si potrebbe accidentalmente creare sulle carcasse
metalliche per difetto di isolamento delle attrezzature o da dispersioni di corrente non potra essere maggiore
di 25 Volt per il tempo minimo necessario all'intervento delle protezioni stesse. Tutti i quadri di cantiere
(quadro principale e sottoquadri se necessari) dovranno rispettare le vigenti normative ed in particolare la
norma CEl 17-13/4 del 1992 ed avere grado di protezione minimo IP55.
La relativa dichiarazione di conformita andra conservata in cantiere, cosi come lo schema unifilare
dell'impianto elettrico ad essa allegato aggiornata all’'ultima modifica.
Le prese di corrente dovranno essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale circolazione
o alle attivita lavorative e da non essere danneggiate. Le prese e le spine devono rispettare la norma CEl 23-
12, il grado di protezione deve essere non inferiore ad IP67.
In caso di danneggiamento di prese, spine e cavi d’alimentazione di attrezzature o prolunghe mobili si
procedera come segue:

e Sospensione immediata delle lavorazioni

¢ Rinuncia a qualsiasi tipo di intervento di riparazione (esempio nastro isolante)

e Rivolgersi a personale qualificato per la sostituzione
Le modifiche, la manutenzione e le riparazioni dell'impianto elettrico dovranno essere eseguite da personale
qualificato.
Le attrezzature elettriche presenti in cantiere dovranno essere dotate di messa a terra laddove & previsto e
nel caso siano alimentate in monofase (220 Volt) e siano dotate di doppio isolamento (classe 2) i cavi di
alimentazione saranno provvisiti di spine senza il contatto di terra.
Il grado di isolamento e le caratteristiche dell’attrezzatura dovranno essere certificate dal costruttore.

4.5.2 Impianto di messa a terra

L’'impianto messa a terra dovra essere eseguito conformemente alle norme vigenti ed in particolare in
conformita al D.M. n.37/08, norma CEIl 64-8 e CEIl 11-8, da personale abilitato. Tutte le attrezzature e
apparecchiature elettriche di classe 1, ovvero le masse, dovranno essere collegate all'impianto di terra e le
protezioni dai contatti indiretti coordinate di conseguenza. Copia della dichiarazione di conformita dovra
essere all’ ufficio 1.S.P.E.S.L. competente per territorio.

4.5.3 Impianto idrico
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L’approvvigionamento idrico al cantiere avverra tramite autobotti, vista sia la ridotta necessita di acqua per le
lavorazioni che I'impossibilita di procedere all’allacciamento alla rete acquedotto.

454 Impianto diilluminazione

Tutte le attivita devono essere illuminate naturalmente ed artificialmente in maniera di assicurare una
sufficiente visibilita. In tutti i luoghi di lavoro, di passaggio e di sosta occorre assicurare che esista un
adeguato livello di illuminazione naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato proporzionato alla situazione
ambientale ed alla lavorazione da eseguire.

In particolare si segnala che idonei livelli di illuminazioni devono essere garantiti in caso di lavorazioni
notturne.

4.6. SERVIZ| LOGISTICI ED IGIENICO SANITARI (allegato Xl D.Lgs 106/09)

Siindividuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per 'Opera in oggetto.
Possibili difformita da quanto previsto, da parte delle Imprese partecipanti, devono essere presentate al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione dell’'opera.

Tipologia interventi Descrizione Riferimenti
Normativa Per I’esecuzione
Servizi : Predisporre installazione di almeno: Impresa
Latrine,Docce,Lavandini e n°1 Servizio igienico Aggiudicataria

e n°1 Lavabo a canale

Baracca di cantiere Posizionare la baracca (container predisposto) nei| & |mpresa

pressi del deposito attrezzature. o )
Aggiudicataria

Spogliatoio Predisporre idoneo spogliatoio in relazione al| & |mpresa
numero di addetti presenti, con le seguenti o )
caratteristiche: superficie in pianta non inferiore a m? Aggiudicataria
1,5 per lavoratore, altezza libera interna di almeno m
2,40, dotati di ventilazione ed illuminazione naturali
diretto nei rapporti di 1/10 e 1/20 della superficie in
pianta.

Nel caso in oggetto avendo previsto in media 10
lavoratori lo spogliatoio dovra avere una superficie
di almeno 15 mq.

4.7. UFFICI DIREZIONE E DEPOSITI (allegato XllI D.Lgs 106/09)

Tipologia interventi Descrizione Riferimenti

Normativa Per I’esecuzione
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Deposito attrezzature Predisporre, se ritenuto necessario deposito | Xl Impresa Agg.
attrezzature.
Deposito materiali Non e prevista la realizzazione di un deposito | Xl Impresa Agg.

materiale tenuto conto delle ridotte dimensioni
dell’area di cantiere

Deposito rifiuti Deposito rifiuti speciali: Impresa Agg.
D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e smi secondo la normativa vigente
Cartello di cantiere Predisporre apposito cartello di cantiere in|X Impresa Agg.

prossimita dell’ingresso carraio principale.

Pulizia locali L'lmpresa aggiudicataria si assume I'onere di|& Impresa Agg.
mantenere i locali adibiti a servizi logistici ed igienico
— assistenziali, in uno stato costante di decorosa
funzionalita.

4.8. PRONTO SOCCORSO E SERVIZI SANITARI

In cantiere sara disponibile la scheda riportante la procedura in caso d’infortunio ed i nominativi ed indirizzi dei
posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza. Detti presidi
sono tenuti, in un pacchetto di medicazioni od in una cassetta di pronto soccorso, nella qualita e quantita
indicate dallASL.

In cantiere saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso. L’'ubicazione di suddetti servizi per il pronto soccorso sara resa note ai
lavoratori e segnalata con appositi cartelli.

Tipologia interventi Descrizione Riferimenti

Normativa Per I’esecuzione

Cassetta Pronto Soccorso Mettere a disposizione una cassetta di pronto | X Impresa Agg.
Pacchetto di Medicazione soccorso, contenente i presidi sanitari indispensabili
Presidio Sanitario per prestare le prime immediate cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso. Tale cassetta
sara conservata nell'ufficio di cantiere e la sua
ubicazione sara segnalata con appositi cartelli.

In cantiere sara esposta una tabella riportante i
nominativi e gli indirizzi dei posti ed organizzazioni
di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o
normale assistenza..

4.9. PREVENZIONE INCENDI
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Per tutta la durata del cantiere, & fatto obbligo di attuare le idonee misure di prevenzione incendi. In casi
particolari, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco potrebbe prescrivere alcune disposizioni specifiche se
la natura del cantiere lo richiedesse.

Tipologia interventi Descrizione Riferimenti

Normativa Per I’esecuzione

Avvertenze di  carattere
generale

D. Lgs 106/09 Non fumare, non gettare mozziconi, spegnere il| x g 0 NO
motore, mantenere sgombre le vie, materiali
inflammabili, posizione estintori, ecc

Cartelli e segnaletica nei luoghi appositi tipo:

Dispositivi antincendio in|L’impresa principale predispone almeno n° 1
esercizio estintori a polvere da Kg 5. Ubicati nei luoghi ritenuti
pill opportuni in conseguenza delle lavorazioni Sl LNO
specifiche del momento; un estintore dovra essere
sempre presente all'interno della baracca di cantiere

Uso degli Estintori Spegnimento del focolaio, erogazione del getto,| X SI O NO
manutenzione ed uso dell’estintore con personale
appositamente formato.

Avvistamento di un principio | Compiti e responsabilita di tutti; segnalazione al Sl CONO
di incendio o di altro danno | responsabile di cantiere.

Avvisare Vigili del Fuoco, dare ubicazione esatta del
cantiere, entita dell’intervento, ecc.

Togliere immediatamente tensione agli apparecchi
elettrici ed al quadro generale.

Non sono ammesse azioni volontarie di soccorso se
non organizzate od ordinate dal personale incaricato

4.9.1. Misure specifiche antincendio

Il Coordinatore in fase di esecuzione chiedera allimpresa il Piano Operativo di Sicurezza, predisposto
dall'impresa appaltatrice ai sensi art. 89 comma lettera h del D.Lgs 106/09. | contenuti del POS sono indicati
al punto 3 dell’allegato XV del medesimo decreto legge.

Il Coordinatore dovra esaminare le generalita degli addetti designati e in collaborazione con il Datore di lavoro
scegliere un addetto da inserire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il Coordinatore dovra verificare
anche l'attestato conseguito.

4.10. SEGNALETICA

La segnaletica di sicurezza e salute & normata dal D.Lgs. 106/09 al titolo V e agli allegati XXIV, XXV, XXVI,
XXV, XXV, XXIX, XXX, XXX e XXXIII.

Lungo la recinzione e nell’area delimitata dalla stessa ed in posizione ben visibile in particolare nei pressi
degli ingressi al cantiere, devono essere installati dei cartelli che evidenzino le condizioni di pericolo, i divieti, i
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comportamenti e le informazioni di sicurezza. All'ingresso principale del cantiere verra affisso un cartello
indicante, I'oggetto dei lavori, la stazione appaltante, i tecnici incaricati, il numero della autorizzazione edilizia,
la ragione sociale del’'lmpresa appaltatrice, gli eventuali subappaltatori e le altre notizie utili a identificare la
tipologia dell’appalto.

| lavoratori dovranno essere informati dei rischi presenti in cantiere attraverso la segnaletica di
sicurezza, in particolare attraverso cartelli.

| segnali di salvataggio e soccorso hanno forma quadrata o rettangolare con colore di fondo verde. | luoghi
dove esistono pericoli di urto, di caduta, di inciampo, oppure le zone con rischio di caduta di carichi o
materiali dall’alto saranno delimitati con nastri tratteggiati tipo vedo. All'ingresso del cantiere o in prossimita di
esso, verra disposta la segnaletica stradale necessaria per impedire incidenti. In questo caso sara indicato:
cantiere, lavori in corso, uscita di automezzi, rallentatore ecc....

E’ opportuno segnalare, sulla via ltalia, in prossimita dell’ accesso al cantiere, la presenza di automezzi in
manovra. La segnaletica da apporre va concordata con l'ufficio di Polizia Locale.

Si rimanda quindi al rispetto delle norme per la necessaria esposizione di altra segnaletica.
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Descrizione Riferimento Richiesto in
dei segnali Cantiere
Divieto di ingresso alle persone | accessi cantiere e zone esterne al cantiere. Sl 1 NO
non autorizzate
In cantiere € obbligatorio I'uso | Segnalazione nei pressi della baracca di cantiere Sl 1 NO
dei dispositivi di protezione|e nelle zone interessate a particolari situazioni
individuale (raggio di azione gru - presenza lavorazioni
Utilizzo dei DPI particolari)
Vietato pulire, oliare, ingrassare | E esposto nei pressi della centrale di betonaggio, Si LI NO
organi in moto betoniere, mescolatrici per calcestruzzo.
Vietato eseguire operazioni di|E esposto nei pressi della centrale di betonaggio, SI LI NO
riparazione o registrazione su |betoniere, mescolatrici, pompe e gru.
organi in moto
Vietato passare e sostare nel|E esposto in corrispondenza dei posti di aggancio Sl I NO
raggio d'azione della gru. e sollevamento dei materiali.
Attenzione carichi sospesi E esposto nelle aree di azione delle gru ed in|X SI 0ONO
corrispondenza delle zone di salita e discesa dei
carichi.
Protezione del capo E presente negli ambienti di lavoro dove esistono | & S ONO
pericolo di caduta materiale dall’alto o urto con
elementi pericolosi.
Pericolo di tagli e protezione di |E’ presente nei pressi delle attrezzature con tali Sl I NO
schegge rischi (es. sega circolare, tagliamattoni ecc.)
Estintore Zone fisse (baracca ecc.) Sl 0ONO
Zone mobili (nei pressi di lavorazioni a rischio)
Vietato I'accesso ai pedoni Nei pressi del passo carraio. Sl 0O NO
Pronto soccorso Nei pressi della cassetta di medicazione. Sl I NO
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La segnaletica deve essere posizionata in prossimita del pericolo ed in luogo ben visibile.

CARTELLO INFORMAZIONE TRASMESSA | COLLOCAZIONE IN CANTIERE
DAL CARTELLO DEL CARTELLO
Cartello edilizio-urbanistico All'ingresso del cantiere in prossimita
dell'accesso
U —
‘ ————
L —
L ——
0 — ] e—
e —

Vietato I'accesso ai pedoni

In corrispondenza del passaggio
carrale

Vietato passare e/o sostare sotto i
carichi fermi o in movimento

All'ingresso pedonale e carrale del
cantiere

Vietato passare e/o sostare nel raggio
d’azione dell’escavatore

Nelle vicinanze delle macchine di
movimentazione terra

Vietato pulire, oliare o ingrassare organi
in movimento

Nei pressi della betoniera a bicchiere e
della sega circolare

Vietato 'ingresso agli estranei

Ingresso cantiere,
deposito dei materiali.

ingresso zona

Attenzione ai carichi sospesi

Recinzione esterna ed area di
cantiere, in corrispondenza
dell'argano del ponteggio
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Pericolo di scarica elettrica

Quadro elettrico.

Attenzione alla messa a terra

In corrispondenza dei picchetti di
dispersione

Protezione obbligatoria degli occhi

Nelle lavorazioni che possono
determinare eiezioni e spruzzi di
materiali.

Casco di protezione obbligatorio

Recinzione esterna vicino agli
ingressi ed area di cantiere.

Protezione obbligatoria dell’'udito

Nelluso di macchine/attrezzature
rumorose.

Calzature di sicurezza obbligatorie

Area di cantiere.

Pronto soccorso

Nel vano/baracca dove si trova la
cassetta di pronto soccorso

Estintore

In funzione delle disposizioni del
piano o delle disposizioni/prescrizioni
antincendio
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ELEMENTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

Nelle “Fasi di lavoro” sono state segnalate le “indicazioni all'lmpresa” affinché I'esecuzione delle singole
lavorazioni avvengano in ottemperanza di quanto previsto nel Piano Operativo di Sicurezza redatto
dall'lmpresa stessa.

Questi ulteriori_elementi specifici_descritti nel presente Piano si rendono necessari e sono obbligatori per
I'lmpresa che dovra, comunque, indicarne le fasi operative nel proprio Piano.

5.1. MACCHINARI E INSTALLAZIONE MACCHINE (allegato V e VI D.Lgs. 106/09)

Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma.

In base alle normative vigenti, tutti i macchinari utilizzati in cantiere devono essere:

e realizzati in conformita ai requisiti specifici di sicurezza richiesti dal tipo di impiego per il quale sono
utilizzati durante la programmazione del lavoro;

e se acquistati dopo il 21/09/1996 dovranno avere:
- marcatura CE
- libretto di istruzioni per 'uso e per la corretta manutenzione;

e dichiarazione di conformita, in cui siano indicate le norme in base alle quali I'apparecchio & stato costruito
e certificato.

Indipendentemente dalle attestazioni e dai marchi di qualita, & importante poter effettuare le verifiche generali
di quei componenti il cui funzionamento anomalo pud essere fra le principali cause di incedenti e di infortuni:

e Trasmissioni ed ingranaggi: Ingranaggi, ruote ed altri elementi dentati mobili devono essere totalmente
protetti. Nel caso di ruote ad anima piena, devono essere protetti con schermi ricoprenti le sole dentature
sino alla loro base.

e Alberi e collegamenti in rotazione: Gli alberi motore e gli altri elementi di collegamento in rotazione non
devono presentare parti sporgenti che possono comportare rischi dovuti a contatti accidentali.

e Collegamenti elettrici: devono essere accuratamente controllati, conservati in efficienza e mantenuti in
modo tale da evitare contatti diretti da parte dell’operatore o da infiltrazioni d’acqua, di umidita.

Per ulteriori altre misure si rimanda agli allegati V e VI del D. Lgs. 106/09.

5.2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (allegato VIII D.Lgs. 106/09)

| Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre
provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione. Compito dei RSPP delle Imprese
partecipanti € di fornire DPI adeguati, di curare I'informazione e la formazione all’'uso e di sorvegliare sulla
corretta applicazione in cantiere.

Il presente Piano ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro
propria della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP. Ci si riferisce in
special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari proprie della
realizzazione dell’'opera.

Nel cantiere in oggetto la consegna, la manutenzione ed il controllo dell’efficienza dei DPI & curata
periodicamente dal Capo Cantiere.
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ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

TIPO DI PROTEZIONE TIPO DI DPI MANSIONE SVOLTA

Protezione del capo Casco, copricapo di lana, cappello | Tutte le mansioni

Protezione dell’'udito Cuffie — Inserti — Tappi Qualora venga superato livello di
esposizione > 80dB(A)

Protezioni occhi e viso Occhiali, visiera Nel caso di presenza polveri o
schegge

Protezione delle vie respiratorie Maschere in cotone, maschere al [ Nel caso di presenza polveri o
carbonio, maschere antipolvere schegge

Protezione dei piedi Scarpe antinfortunistica, stivali in | Tutte le mansioni
gomma

Protezione delle mani Guanti in pelle Tutte le mansioni, ogni tipologia di
Guanti in gomma guanto va adottata secondo la
Guanti in lattice lavorazione per la quale sono stati
Guanti in maglia metallica previsti

Protezione delle altre parti del | Gambali in cuoio Lavorazioni che comportano rischi

corpo Ginocchiere di abrasioni e sfregamenti degli

arti inferiori
Protezione contro le cadute | Cinture di sicurezza. Lavori in quota
dallalto

5.3. PRODOTTI CHIMICI ED AGENTI CANCEROGENI (titolo IX D. Lgs 106/09)

Allo stato attuale non & previsto l'utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo edile, tali
da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravita. Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di
sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei lavoratori.

Nel caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari, oltre ad approntare tutte le procedure
del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del prodotto stesso al
CSE in modo di poter valutare le procedure da attuare all'interno del cantiere in relazione ad eventuali
interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo da altre Imprese. Nel caso
di impiego di prodotti chimici ed agenti cancerogeni, si dovra procedere alla valutazione dell’esposizione del
lavoratore e gruppi di lavoratori a dette sostanze, secondo quanto stabilito al titolo IX capo | e Il del D. Lgs
106/09.

5.4. ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE (titolo VIl capo Il D. Lgs. 106/09)

Gli accertamenti sanitari periodici nel comparto edile sono stati per lo piu esclusi fino all’entrata in vigore del
D.Lgs. 277/91; infatti la tabella allegata allart. 33 del D.P.R. 303/56 non comprendeva la stragrande
maggioranza delle lavorazioni edili fra quelle per le quali era obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il rischio
rumore. Il D.Lgs 106/09 recepisce i criteri previsti dal D.Lgs. 277/91, la valutazione del rischi derivante
dall’'esposizione al rumore deve essere compresa nella valutazione dei rischi prevista di cui all'art. 28 del
decreto.

L’impresa che si aggiudichera I'appalto, € tenuta a tenere a disposizione dell’autorita di vigilanza copia della
valutazione dei rischi, redatta ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 106/09 art. 28 ed opportunamente
aggiornata a cura dellimpresa stessa. Relativamente al rischio rumore, l'impresa potra richiedere al
Coordinatore dell’esecuzione dei lavori di soprassedere alla realizzazione del rilievo fonometrico utilizzando
per la valutazione dei rischi da rumore il documento aziendale esistente.

5.5. SCAVI (Titolo IV capo Il sezione Ill D. Lgs 106/09)

Prima dell'inizio dei lavori di scavo occorre accertarsi che non esistano canalizzazioni di impianti sotterranei.
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Occorre, valutare preventivamente la natura del terreno al fine di stabilire la forma da dare allo scavo:
¢ secondo il declivio naturale del terreno, senza alcuna necessita di armare;
e a parete verticale, predisponendo opportuna armatura delle pareti laterali dello scavo.

E’ comunque consigliato procedere all’armatura dello scavo quando la profondita dello scavo superi 1,50 m.
Le armature saranno costituite da elementi in acciaio controventati o da tavole in legno orizzontali o verticali
dello spessore minimo di 5 cm e travetti in legno orizzontali di contrasto laterale. Le tavole di rivestimento
delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri; occorre prevedere uscite di
emergenza dagli scavi.

Lo scavo e il prescavo devono essere protetti con solido parapetto con tavola fermapiede spostabile o, se |l
cantiere € molto esteso, con banda continua di segnalazione posta a sufficiente distanza (minimo m. 1,50) dal
bordo dello scavo.

Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro
sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché
sporgenti almeno un metro oltre il piano d accesso (art.113 D.Lgs 106/09).

Per i tratti di scavo in prossimita degli esistenti sottoservizi per evitare rischi di danneggiamento o rotture alle
condotte operanti, &€ possibile prevedere lo scavo a mano.

Anche per leffettuazione dello scavo lungo o in attraversamento a sedi viarie, limitatamente alla
regolamentazione del traffico veicolare, si rimanda a quanto espresso in precedenza.

Questa fase comprende lo scavo di sbhancamento a cielo aperto, previsto per la realizzazione delle camerette
stradali e la posa delle nuove condotte fognarie., eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica
e/o escavatore).

Le profondita di scavo variano dai 1,00 ml ai 2,60 m rispetto alla quota del terreno naturale.

Per profondita di scavo superiori a 1,50 metri, tenuto conto che i lavori sono su area agricola, si puo
procedere all’allargamento dello scavo realizzando scarpate con pendenza non superiori ai 40/45°.

Nel caso non fosse realizzabile tale opzione e fosse necessario ricorrere a pareti di scavo con
pendenze superiori, sara necessario procedere all’armatura della parete dello scavo.

Si prevede, inoltre, la predisposizione di una recinzione fissa e robusta, ad una distanza minima di
1,00 m dal ciglio dello scavo, atta a scongiurare eventuali pericoli di introduzione di veicoli

sottofondo e pavimentazione in
conglomerato bituminoso

= i variabile
_i‘_
15 cm.
D
—_ 1
10 + EDcm.
_i‘_

sabbia o terra
sciolta e vagliata

\’ B =D +40cm. \‘

1 minimo |

dall’esterno.

Tali recinzioni svolgono la doppia funzione di protezione dello scavo, per rischi di caduta dall’alto, e di
delimitazione del cantiere stesso.

Inoltre, rappresentano il limite fisico per il rispetto della distanza minima dei carichi, permanenti o
mobili, accettabili in vicinanza dello scavo.

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve allontanare le persone prima dell'inizio del
lavoro, deve lavorare a sufficiente distanza dal bordo dello scavo al fine di evitare franamenti; non deve
manomettere i dispositivi di sicurezza; deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non
poter essere utilizzata da persone non autorizzate e non deve usare la macchina di movimento terra come
mezzo di sollevamento di persone e cose.
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Nelle operazioni di escavazione e di manovra con l'autocarro, specie in retromarcia, & necessario farsi aiutare
da personale a terra.

E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

Le acque reflue provenienti dalla rete fognaria a monte, come le eventuali acque meteoriche di ruscellamento,
o di falda presenti nello scavo verranno pompate, per mezzo di dispositivo di sollevamento all’uopo
predisposto.

Dovranno essere inoltre attuate tutte le misure necessarie affinché le eventuali acque meteoriche di
ruscellamento possano defluire verso lo scavo.

5.6. PROTEZIONI CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO (Titolo IV capo Il sezione Il D. Lgs
106/09)

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2.00 e che comportino la possibilita di
cadute dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti.
Il parapetto, realizzato a norma, dovra avere le seguenti caratteristiche:

. il materiale con cui sara realizzato dovra essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione;

. la sua altezza utile dovra essere di almeno un metro;

. dovra essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza
fra quello superiore ed il calpestio;

o dovra essere dotato di "tavola fermapiede”, vale a dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e di
altezza pari almeno a 15 cm;

. dovra essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nellinsieme ed in ogni sua parte, al

massimo sforzo cui pud essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione.
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi
cinture di sicurezza.
Al fine di prevenire cadute da parte di operatori e/o passanti, i tombini ed ogni tipo di portello, aperti anche per
un tempo brevissimo, situati all'interno dell’area, devono essere completamente recintati, con barriere rigide e
resistenti poste ad adeguata distanza dall’apertura.
Per quanto riguarda la realizzazione delle stazioni di pompaggio si prescrive inoltre che la predisposizione
dell’armatura e il getto dei muri di elevazione dovranno essere realizzati procedendo per successivi stati di
avanzamento.
Per i lavori di armatura e getto delle murature della stazione di sollevamento dovranno essere impiegati ponti
a cavalletto.

5.7. MISURE PER LA PROTEZIONE CONTRO POLVERI, VAPORI E GAS

Nei lavori di scavo e nell’effettuazioni di particolari operazioni di finitura della cameretta di derivazione (quali
verniciature, impermeabilizzazioni, ...) occorre predisporre tutti quegli accorgimenti tecnici ed operativi atti a
garantire la salubrita dell’aria.
In ambienti chiusi e con aria stagnante si possono infatti verificare le seguenti condizioni di pericolo, in
relazione alle diverse componenti principali dell'atmosfera:

¢ deficienza di ossigeno;

e eccesso di ossigeno;

e eccesso di gas o vapori asfissianti o tossici;

e eccesso di gas, vapori, polveri inflammabili o esplosivi;

e eccesso di polveri dannose per la salute.

Per la prevenzione risulta, quindi, necessario:
e conoscere preventivamente i luoghi e le operazioni in cui pud esistere possibilita di presenza di
sostanze pericolose o di formazione di polveri pericolose;
e accertare 'effettiva entita di pericoli in ciascun caso;
e prendere le misure di sicurezza atte a superare i pericoli accertati o presunti.
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Per I'esecuzione delle opere in progetto, limitatamente alle operazioni di rifinitura e di predisposizione dei
necessari collegamenti idraulici — meccanici che si svolgono all'interno delle cameretta di sezionamento, si
raccomanda di ridurre al massimo I'utilizzo di mezzi ad alimentazione a combustione o di macchinari che
producano durante il loro funzionamento gas di scarico inquinanti. Al posto dei motori a scoppio &
consigliabile 'uso di macchinari ad alimentazione elettrica.

La movimentazione del materiale e dei macchinari deve essere quindi opportunamente coordinata e limitata.
Oltre alla produzione di ossido di carbonio e di anidride carbonica, occorre tutelare i lavoratori dalle polveri
generate dai lavori di trasporto, costruzione e scavo. Un eccesso di polverosita infatti € sempre nocivo,
qualunque sia la natura delle polveri inspirate.

E possibile anche prevedere un sistema di aspirazione delle polveri in corrispondenza delle lavorazioni che
producono la maggior quantita di polvere del cantiere.

Nel caso di lavorazione con elevata produzione di polveri i lavoratori devono essere dotati di dispositivi
personali di protezione, quali maschere a filtro, calibrato sulla tipologia di gas o polvere prodotta dalla
specifica lavorazione. Occorre altresi predisporre in cantiere il necessario materiale di pronto soccorso
(apparecchi respiratori) e istruire sulla tecnica di respirazione artificiale.

5.8. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (titolo VI capo | D. Lgs. 106/09)

Le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale sono di assai frequente riscontro presso la
collettivita dei lavoratori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell'industria.

Esse, sotto il profilo della molteplicita delle sofferenze e dei costi economici e sociali indotti (assenze per
malattie, cure, cambiamenti di lavoro, invalidita...) rappresentano uno dei principali problemi sanitari.

I NIOSH-USA (Istituto Nazionale per il lavoro e la salute) pone tali patologie al secondo posto nella lista dei
dieci problemi di salute piu rilevanti nei luoghi di lavoro.

D’altro lato, le affezioni acute dell’apparato locomotore sono al secondo posto (dopo le affezioni delle vie
respiratorie) nella prevalenza puntuale di patologie acute accusate dai lavoratori.

Ancora in ltalia, le sindromi artrosiche sono al secondo posto tra le cause di invalidita civile. Secondo stime
provenienti dagli Istituti di Medina del Lavoro, le patologie croniche del rachide sono la prima ragione nelle
richieste di parziale non idoneita al lavoro specifico.

In particolare, in letteratura, &€ ormai consolidato il rapporto esistente tra attivita di movimentazione manuale
dei carichi ed incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche dell’apparato locomotore ed in
particolare del rachide lombare.

Dall'analisi delle attivita svolte all'interno del cantiere edile si evidenzia come la movimentazione manuale dei
carichi possa essere in alcuni casi di tipo occasionale, mentre in altri di tipo frequente; con occasionale si
intende che la frequenza del sollevamento € minore di una volta ogni ora nella giornata lavorativa.

Nel caso di azioni di tipo occasionale & possibile operare la valutazione verificando che non venga superato |l
limite massimo consigliato per le diverse fasce di eta e di sesso pari a 30 kg per i maschi e 20 kg per le
femmine.

Per la valutazione in caso di azioni di tipo frequente ci si rifa alla letteratura specifica ed in particolare alle
tabelle fornite dal gia citato NIOSH; riportiamo una tabella che fornisce la condizione di piena accettabilita per
un turno massimo di 8 ore.

Peso del carico Frequenza di sollevamento
Maschi Femmine
18 kg 12 kg 1 volta ogni 5 minuti
15 kg 10 kg 1 volta ogni minuto
12 kg 8 kg 2 volte ogni minuto
6 kg 4 kg 5 volte ogni minuto

5.9. SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 41 D. Lgs 106/09)

La sorveglianza sanitaria € disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs 106/09.
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La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare |'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore €'
destinato al fine di valutare la sua idoneita alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita alla mansione specifica. La periodicita di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta I'anno. Tale periodicita pud assumere cadenza
diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, pud disporre contenuti e periodicita della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita alla mansione
specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sulla base di quanto accertato, devono essere effettuati, a cura e a carico del datore di lavoro, la visita medica
e gli esami clinici e biologici stabiliti dal medico competente in relazione agli agenti nocivi cui il lavoratore &
esposto.

Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;

¢) negli altri casi vietati dalla normativa vigente

La sorveglianza sanitaria & a carico dell’'lmpresa.
Il presente Piano ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro
propria della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP.

Tenuto conto della ridotta durata temporale del cantiere e delle lavorazioni ivi previste, non si evidenziano
particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro propria della singola impresa.
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[ ] ANALISI DEI COSTI

L’'importo del costo della sicurezza sotto riportato costituisce una traccia dei costi impliciti ed espliciti dei
principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili dell’'opera, con l'unico e solo scopo di permettere una
valutazione dei costi della sicurezza come previsto dal D.Lgs. 106/09 e successive modifiche ed integrazioni.

Il risultato di tale operazione € una stima del 4, 35% circa dell'importo dei lavori.

Tale valore e suddivisione non contempla tutti gli apprestamenti necessari ma esclusivamente quelli
specificamente richiesti dal PSC, non quindi gli apprestamenti obbligatoriamente previsti dalla normativa
vigente.

Si ribadisce in ogni caso che i prezzi previsti a capitolato sono gia comprensivi dei costi stimati in questa
sezione. Si ribadisce altresi che tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti da precise
norme.

Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in questa sezione o perché eccedenti le
valutazioni riportate non potranno in nessun caso essere addebitati e computati alla Committenza.

La stima dei costi della sicurezza deriva dall’analisi dei rischi delle fasi operative e dalla descrizione dei lavori
di progetto prevista dalla descrizione generale contrattuale delle opere.

Non sono stati stimati quali costi di sicurezza, quelli derivanti dall’obbligo di impiegare in cantiere attrezzature
e macchinari conformi alle vigenti normative.

Per tutta la durata dei lavori, vanno stimati i costi della sicurezza relativi:

= agli apprestamenti previsti nel PSC;

= alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti;

» agliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;

= ai mezzi e servizi di protezione collettiva;

= alle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

= agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

= alle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.

| costi della sicurezza cosi stimati sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
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Num. Ord.

INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI u.m. | QUANTITA' IMPORTI
UNITARIO TOTALE
STIMA COSTIDELLA SICUREZZA
art. 100 D.Lgs 106/09
allegato XV D.P.R. 106/09
LOTTO 1
lett. a |Apprestamenti previsti dal PSC:
a-1 Opere igienico assistenziali:
cassetta di medicazione dim.400x300x130| n. 1 80,00 80,00
a-2 - Opere relative alla logistica:
segnaletica di sicurezza e/o salute n. 2,00 30,00 60,00
nastri segnalatori per delimitazione aree| . a corpo 250,00 [ 250,00
recinzione di area deposito| m 60,00 27,00 1.620,00
estintore a polvere kg 5 (comprese verifiche)[ n. 1,00 300,00 300,00
stima spese CSE per attivita di cui art. 92 h 16,00 65,00 1.040,00
stima spese RSPP per attivita di cui art. 33 h 16,00 50,00 800,00
Misure protettive e preventive lavorazioni interferenti
lett. b [previste PSC:
Non sono stati previsti interventi specifici (par. 2.4), si rimanda
al documento di valutazione dei rischi aziendale (art. 28 D.Lgs
106/09)
lett. ¢ [Impianti tecnologici di cantiere:
c-1 verifica periodica delle installazioni e dispositivi impianto
elettrico, messa aterral n, corpo 1.000,00 1.000,00
c-2 controllo periodico delle macchine di cantiere con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza| p. a corpo 2.500,00 2.500,00
c-3 Impianto segnalazione notturna cantiere
n. a corpo 550,00 550,00
lett. d |Mezzi e dispositivi di protezione collettiva:
formazione barriere ciglio scavo| m 1165,00 20,00 23.300,00
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lett. e

lett. f

lett. g

Procedure specifiche previste dal PSC
gilet segnaletici

Interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per lo
sfalsamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti

Non sono previsti interventi specifici (par. 2.4)

Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva

stima spese per partecipazione ad attivita di coordinamento
secondo indicazioni CSE di cui art. 92 D.Lgs 106/08

TOTALE STIMA COSTI SICUREZZA

10,00

22,00

30,00

100,00

300,00

2.200,00

34.000,00
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Num. Ord. INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI u.m. | QUANTITA' IMPORTI
UNITARIO TOTALE
STIMA COSTIDELLA SICUREZZA
art. 100 D.Lgs 106/09
allegato XV D.P.R. 106/09
LOTTO 2
lett. a |Apprestamenti previsti dal PSC:
a-1 Opere igienico assistenziali:
cassefta di medicazione dim.400x300x130| n. 1 80,00 80,00
a-2 - Opere relative alla logistica:
segnaletica disicurezza e/o salute n. 2,00 25,00 50,00
nastri segnalatori per delimitazione aree| . a corpo 50,00 50,00
recinzione di area deposito| m 30,00 12,00 360,00
estintore a polvere kg 5 (comprese verifiche)[ n. 1,00 80,00 80,00
stima spese CSE per attivita di cui art. 92 h 3,00 65,00 195,00
stima spese RSPP per attivita di cui art. 33 h 3,00 50,00 150,00
Misure protettive e preventive lavorazioni interferenti
lett. b [previste PSC:
Non sono stati previsti interventi specifici (par. 2.4), si rimanda
al documento di valutazione dei rischi aziendale (art. 28 D.Lgs
106/09)
lett. ¢ [Impianti tecnologici di cantiere:
c-1 verifica periodica delle installazioni e dispositivi impianto
elettrico, messa aterra| n. corpo 200,00 200,00
c-2 Impianto segnalazione notturna cantiere
n. a corpo 150,00 150,00
lett. d |Mezzi e dispositivi di protezione collettiva:
formazione barriere ciglio scavo| m 140,00 10,00 1.400,00
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lett. e

lett. f

lett. g

Procedure specifiche previste dal PSC
gilet segnaletici

Interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per lo
sfalsamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti

Non sono previsti interventi specifici (par. 2.4)

Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva

stima spese per partecipazione ad attivita di coordinamento
secondo indicazioni CSE di cui art. 92 D.Lgs 106/08

TOTALE STIMA COSTI SICUREZZA

3,00

3,00

15,00

100,00

45,00

300,00

3.060,00
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Num. Ord. INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI u.m. | QUANTITA' IMPORTI
UNITARIO TOTALE
STIMA COSTIDELLA SICUREZZA
art. 100 D.Lgs 106/09
allegato XV D.P.R. 106/09
LOTTO 3
lett. a |Apprestamenti previsti dal PSC:
a-1 Opere igienico assistenziali:
cassefta di medicazione dim.400x300x130| n. 1 80,00 80,00
a-2 - Opere relative alla logistica:
segnaletica disicurezza e/o salute n. 2,00 25,00 50,00
nastri segnalatori per delimitazione aree| . a corpo 50,00 50,00
recinzione di area deposito| m 30,00 12,00 360,00
estintore a polvere kg 5 (comprese verifiche)[ n. 1,00 80,00 80,00
stima spese CSE per attivita di cui art. 92 h 3,00 65,00 195,00
stima spese RSPP per attivita di cui art. 33 h 3,00 50,00 150,00
Misure protettive e preventive lavorazioni interferenti
lett. b [previste PSC:
Non sono stati previsti interventi specifici (par. 2.4), si rimanda
al documento di valutazione dei rischi aziendale (art. 28 D.Lgs
106/09)
lett. ¢ [Impianti tecnologici di cantiere:
c-1 verifica periodica delle installazioni e dispositivi impianto
elettrico, messa aterra| n. corpo 200,00 200,00
c-2 Impianto segnalazione notturna cantiere
n. a corpo 150,00 150,00
lett. d |Mezzi e dispositivi di protezione collettiva:
formazione barriere ciglio scavo| m 140,00 10,00 1.400,00
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lett. e

lett. f

lett. g

Procedure specifiche previste dal PSC
gilet segnaletici

Interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per lo
sfalsamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti

Non sono previsti interventi specifici (par. 2.4)

Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva

stima spese per partecipazione ad attivita di coordinamento
secondo indicazioni CSE di cui art. 92 D.Lgs 106/08

TOTALE STIMA COSTI SICUREZZA

3,00

3,00

15,00

100,00

45,00

300,00

3.060,00

48



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs 106/09)

dros

Num. Ord. INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI u.m. | QUANTITA' IMPORTI
UNITARIO TOTALE
STIMA COSTIDELLA SICUREZZA
art. 100 D.Lgs 106/09
allegato XV D.P.R. 106/09
LOTTO4
lett. a |Apprestamenti previsti dal PSC:
a-1 Opere igienico assistenziali:
cassetta di medicazione dim.400x300x130| n. 1 80,00 80,00
a-2 - Opere relative alla logistica:
segnaletica disicurezza e/o salute n. 2,00 25,00 50,00
nastri segnalatori per delimitazione aree| . a corpo 150,00 [ 150,00
recinzione di area deposito| m 40,00 18,00 720,00
estintore a polvere kg 5 (comprese verifiche)[ n. 7,00 80,00 560,00
stima spese CSE per attivita di cui art. 92 h 8,00 65,00 520,00
stima spese RSPP per attivita di cui art. 33 h 8,00 50,00 400,00
Misure protettive e preventive lavorazioni interferenti
lett. b |previste PSC:
Non sono stati previsti interventi specifici (par. 2.4), si rimanda
al documento di valutazione dei rischi aziendale (art. 28 D.Lgs
106/09)
lett. ¢ |Impianti tecnologici di cantiere:
c-1 verifica periodica delle installazioni e dispositivi impianto
elettrico, messa aterra| n. corpo 300,00 300,00
c-2 controllo periodico delle macchine di cantiere con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza| n. a corpo 700,00 700,00
c-3 Impianto segnalazione notturna cantiere
n. a corpo 450,00 450,00
lett. d [Mezzi e dispositivi di protezione collettiva:
formazione barriere ciglio scavo| m 180,00 18,00 3.240,00
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lett. e

lett. f

lett. g

Procedure specifiche previste dal PSC
gilet segnaletici

Interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per lo
sfalsamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti

Non sono previsti interventi specifici (par. 2.4)

Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva

stima spese per partecipazione ad attivita di coordinamento
secondo indicazioni CSE di cui art. 92 D.Lgs 106/08

TOTALE STIMA COSTI SICUREZZA

3,00

8,00

15,00

100,00

45,00

800,00

8.015,00

Riepilogo costi sicurezza

Lotto 1 34.000,00 Euro

Lotto 2 3.000,00 Euro
Lotto 3 3.000,00 Euro
Lotto 4 8.000,00 Euro

TOTALE IMPORTO LAVORI 48.000,00 Euro
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PROCEDURE DI EMERGENZA

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato,
consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza
e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per
comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

7.1. COMPITI E PROCEDURE GENERALI

1.

2.

Il capo cantiere € l'incaricato che dovra dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato.

Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i
soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e di
coordinamento);

Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (normalmente ingresso cantiere);

Il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

7.2. PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, & fondamentale conoscere alcune semplici misure
che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita :

1.

2.

5.
6.
7.

garantire 'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda “numeri
utili”);

predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dellincidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento);

cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di
quanto é accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e
la condizione attuale del luogo e dei feriti eventuali;

in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata,
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;

in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

prepararsi a riferire con esattezza quanto & accaduto, e le attuali condizioni dei feriti;

controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Infine si ricorda che_nessuno & obbligato per leqge a mettere a repentaglio la propria incolumita per portare
soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

Prima assistenza infortuni

valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

evitare di diventare una seconda vittima : se attorno all'infortunato c¢’€ pericolo (di scarica elettrica,
esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione
necessarie;

spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o ¢’é pericolo imminente o continuato,
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;

accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o
chimico (scheggia, intossicazione, ...);

porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;
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7. rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di

reciproca fiducia;
8. conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e
controllare le sensazioni di sconforto o di disagio che possono derivare da essi.
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[ [PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO

8.1. RAPPORTI DI COORDINAMENTO CON LA SICUREZZA DELLE IMPRESE

Durante la realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 106/09, il Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori provvede a:

Pertanto,

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro.

verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui
all'art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza.

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed |l
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere.

segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti.

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

I'lmpresa principale, prima dell'inizio dei lavori, comunica per iscritto al Coordinatore per

I'esecuzione dei lavori, il nominativo delle persone aventi i requisiti necessari per assolvere gli incarichi
previsti nel’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione.

8.2. PERSONALE COINVOLTO NELLA SICUREZZA

IMPRESA AFFIDATARIA:

Personale con incarichi particolari all’interno del servizio di protezione e prevenzione (SPP)
Datore di Lavoro Sig. tel.
Responsabile del Servizio Sig. tel.
Rappresentante dei Lavoratori Sig. tel.
Primo Soccorso Sig. tel.
Procedure di Evacuazione Sig. tel.
Emergenze Sig. tel.
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| soggetti designati dall'impresa affidataria o dalle imprese, unitamente al Coordinatore per 'Esecuzione ed al
Responsabile dei Lavori costituiscono un Comitato di Coordinamento della Sicurezza (C.C.S.) | cui compiti
saranno rivolti particolarmente al coordinamento dei lavori e soprattutto al’informazione e formazione dei
lavoratori per quanto attiene le loro mansioni e i rischi in cui possono incorrere.

Le Imprese partecipanti, all'inizio dei lavori devono avere precise informazioni sulle procedure attuate e
predisposte dall’apposito Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione ai rischi gia evidenziati .

8.3. VERBALI DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO

8.3.1. Verbali di competenza del Committente

Incarico di “Responsabile dei Lavori” (art. 89, comma 1, lettera c.)

Designazione del “Coordinatore per la progettazione” (art. 90, comma 3)

Svolgimento diretto delle funzioni di “Coordinatore per la progettazione” (art. 90, comma 6)

Designazione del “Coordinatore per I'esecuzione dei lavori” (art. 90, comma 4)

Svolgimento diretto delle funzioni di “Coordinatore per I'esecuzione dei lavori” (art. 3,comma 6)

Comunicazione alle imprese del nominativo del “Coordinatore per la progettazione” e del

“Coordinatore per I'esecuzione dei lavori” (art. 90, comma 7) e trasmissione del piano (art. 101,

comma 1)

Indicazioni dei nominativi dei Coordinatori per il “Cartello di Cantiere” (art. 90, comma 7)

Richiesta alle imprese esecutrici dell’iscrizione alla Camera di Commercio (art. 90, comma 9, lettera

a)

9. Richiesta alle imprese esecutrici dell’indicazione dei contratti collettivi applicati e dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi (art. 90, comma 9, lettera b.)

10. Trasmissione alle autorita competenti della documentazione richiesta alle imprese ai sensi dell’art. 90

comma 9 lett. a e b (art. 90, comma 9, lettera c)

ook wNn -~

©~

8.3.2. Verbali di competenza del Responsabile dei lavori

Al “Responsabile dei lavori” competono gli obblighi di cui all’art. 90. Pertanto ai fini della modulistica tutte le
lettere che vanno dal n. 2 al n. 11 dovranno essere promosse e sottoscritte dal “Responsabile dei Lavori”.

Notifica preliminare

Lettera trasmessa dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, allazienda
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavori territorialmente competenti (art. 99, punto 1 e 2). La
notifica preliminare va elaborata conformemente all’allegato XIl. Dal 1° gennaio 2010 tale comunicazione
deve essere trasmessa agli organi competenti (ASL competente per territorio e Ispettorato provinciale del
lavoro) solo tramite il sistema regionale informatizzato accedendo  allindirizzo  web:
http://www.previmprese.servizirl.it/cantieri/

8.3.3. Verbali di competenza del Coordinatore per la progettazione

1. Dichiarazione attestante i requisiti professionali (art. 98)
2. Comunicazione al “Committente” di avvenuta redazione del Piano e del Fascicolo (art. 91)

8.3.4. Verbali di competenza del Coordinatore per I’esecuzione dei lavori

1. Dichiarazione attestante i requisiti professionali (art. 98)

2. Indicazioni ai lavoratori autonomi (art. 92, comma 1, lettera c.)

3. Proposta di sospensione dei lavori o allontanamento delle imprese dal cantiere per i casi di grave
inosservanza (art. 92, comma 1, lettera e)

4. Lettera di sospensione delle lavorazioni (art. 90, comma 1, lettera f.)
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5. Verifica degli accordi tra le parti sociali (art. 90, comma 1, lettera d.)
6. Indicazioni ed applicazioni del P.S.C. (art. 90,comma 1, lettere a, b, c.)
7. Comunicazione di avvenuta consegna del Fascicolo
8.3.5. Verbali di competenza dei Lavoratori autonomi

1. Adempimenti sull'uso delle attrezzature e dei DPI e trasmissione del POS

8.3.6. Verbali di competenza del Datore di Lavoro/Impresa affidataria

1. Trasmissione alle altre imprese esecutrici del PSC (art. 101, comma 2)

2. Presentazione di proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100, comma 5)

3. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 102, comma 1)

4. Trasmissione al CSE del proprio Piano Operativo e dei Piani Operativi delle altre imprese esecutrici
prima dell’inizio dei lavori, previa verifica degli stessi (art. 101, comma 3)

5. Dichiarazione di accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento (art. 96, comma 2)

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento & parte integrante del Contratto d’Appalto delle Opere in
oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e degli aggiornamenti al piano redatti durante la
fase esecutiva dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva costituisce violazione delle norme
contrattuali.
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[ INUMERI DI TELEFONO UTIL]

B

Polizia

035276 111

Carabinieri

112

Polizia Locale

0363 350 983

Pronto Soccorso Ambulanze 118
Pubblica Assistenza 0363 536 00
Vigili del Fuoco VV. FF. 115

ASL territoriale (via C. Battisti n.8 — Treviglio)

0363 590 911

Ispettorato del Lavoro

035218 301

Acquedotto (segnalazione guasti)

0363 829 119

Elettricita (segnalazione guasti).

800 900 800

Gas (segnalazione guasti)

0363 829 119

Direttore dei lavori

035 312200
Ing. Giovanni Pezzucchi

Responsabile di cantiere

Capo cantiere

Responsabile servizio di prevenzione

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

035 312200
Ing. Giovanni Pezzucchi

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE) &
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DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Copia progetto delle opera da realizzare;

Tabellone di cantiere (committente, progettista, direttore dei lavori, responsabile del cantiere, coor. per la
progettazione, coor. per l'esecuzione, numero e data autorizzazione, nome ed indirizzo imprese
selezionate);

Notifica preliminare;

Copia progetto e Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs 106/09);

Copia Piano Operativo di Sicurezza di tutte le imprese operanti in cantiere (D.Lgs 106/09);

Richiesta deroga ai limiti di rumorosita e valutazione rumore (D.Lgs 106/09);

Documentazione impianto elettrico di cantiere (dichiarazione conformita installatore) e di protezione
contro le scariche atmosferiche (dichiarazione conformita installatore) vidimati dal’'lISPESL;

Documentazione sui mezzi di sollevamento con portata superiore a 200 kg (D.Lgs 106/09);
Libretto di omologazione macchinari soggetti a tale controllo;

Copia registro infortuni (D.Lgs 106/09);

Copia libro matricola dipendenti;

Autorizzazione rilasciata dall'ispettorato del lavoro ad instaurare rapporti di apprendistato;
Nomina soggetti referenti per la sicurezza;

Tabella esposta in cantiere indicante orario di lavoro;

Valutazione dei rischi e relativo documento di sicurezza;

Registro di carico e scarico prodotti tossico-nocivi;
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REGOLAMENTO DI CANTIERE

(da affiggere in modo visibile all'interno del cantiere)

1.

10.

11.

L’impresa, prima di utilizzare in cantiere un lavoratore, dovra attestare per iscritto che ¢ stata fatta I'attivita
di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs 106/09.

L’'impresa prima di iniziare i lavori dovra comunicare per iscritto il nominativo della persona designata
come responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 D. Lgs 106/09.

L’'impresa prima dell’inizio dei lavori dovra comunicare il nominativo del medico competente da essa
nominato secondo quanto previsto dall’art. 40 e 41 del D. Lgs 106/09.

L’'impresa prima di introdurre in cantiere un’attrezzatura di lavoro non provvista del marchi CE, dovra
attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all’'uso. L'impresa dovra dichiarare di
impegnarsi a non modificare I'attrezzatura nell’assetto per il quale € stata dichiarata idonea all’'uso.

E’ vietato all'impresa introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del doppio isolamento.
E’ fatto divieto all'impresa di introdurre DPI che non abbiano i requisiti di cui all’art. 76 del D. Lgs 106/09.

L’'impresa deve attestare che i lavoratori che intende utilizzare in cantiere sono stati vaccinati contro il
tetano.

| rifiuti ferrosi, gli sfridi delle lavorazioni di materiale ceramico o vetroso devono essere rimossi
giornalmente dalle aree di lavoro e deposti in un’area confinata e trasportati alle pubbliche discariche.

Il materiale di imballaggio (cartoni, legno, plastica), contenitori di materiale infiammabile vuoti, devono
essere rimosso giornalmente dalle aree di lavoro e deposto in un’area confinata e trasportato alle
pubbliche discariche.

Le macchine operatrici aventi bracci girevoli (semoventi, escavatori, gru a torre), alla fine della giornata
lavorativa e durante le pause di lavoro dovranno essere lasciate nell’assetto previsto dal costruttore per
evitare in caso di vento sbandieramenti e/o urti pericolosi.

L’'impresa dovra utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature conformemente alle istruzioni d'uso

fornite al costruttore. E’ fatto inoltre divieto di modificare in alcun modo le macchine operatrici e le
attrezzature o rimuovere i dispositivi di sicurezza.
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INDICAZIONI SUI CONTENUTI MINIMI DEL P.O.S.

Nella presente sezione sono indicati i contenuti minimi dei Piano Operativi di Sicurezza, secondo quanto
indicato al punto 3 dall’allegato XV del D.Lgs 106/09.

La normativa vigente prevede alcune procedure di gestione del POS e del PSC, che devono rispettare sia i
datori di lavori che il coordinatore; tali procedure vengono indicate qui brevemente riepilogate.

Ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g, il P.O.S. é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecultrici; inoltre ai sensi dell’articolo 101 comma 3, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice prima
dell'inizio dei rispettivi lavori trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale,
previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno
inizio solo dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non
oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Spetta quindi (articolo 97, comma 3 lettera b) al datore di lavoro dell'impresa affidataria la verifica della
congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

Infine € compito del coordinatore in fase di esecuzione (articolo 92 comma 1 lettera b) di verificare I'idoneita’
del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa. Il POS va considerato come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100; il coordinatore per assicurare la
coerenza fra POS e PSC, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo
di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica
inoltre che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Al fine di rispettare le procedure sopraelencate, le imprese devono trasmettere il POS all'impresa affidataria
con un congruo anticipo (circa un mese), in modo che questa lo possa verificare e trasmettere al coordinatore
per la definitiva validazione prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

Siricorda che le lavorazione potranno avere inizio solo al completamento della procedura anzidetta.
CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

a) dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici
di cantiere;

2. la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;

3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4. il nominativo del medico competente ove previsto;
5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6. inominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,

delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
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e)

f)

I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.
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DATE E FIRME

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ¢ stato elaborato dal Coordinatore per la Progettazione :

Data Nome e Cognome Firma Coordinatore per la Progettazione

Ing. Giovanni Pezzucchi 2 »
(C)?E.-ua““ ) !W

Il presente Documento é stato, da parte del Coordinatore per la Progettazione, consegnato al Committente:

Data Nome e Cognome Firma del Committente

Il presente Documento & stato trasmesso dal Committente al Coordinatore per I'Esecuzione:

Data Nome e Cognome Firma del Coordinatore per 'Esecuzione

Ing. Giovanni Pezzucchi 2 »
(C)?E.-ua““ ) !mu,._‘/!.y/’—

Il presente Documento & stato trasmesso, per visione, dal Committente all'Impresa affidataria:

Data Nome e Cognome Firma Impresa Appaltatrice

Il presente Documento & stato trasmesso, per visione, dal’lmpresa appaltatrice al Rappresentante dei
Lavoratori dell'impresa affidataria:

Data Nome e Cognome Firma Rappresentante dei Lavoratori

Il presente Documento & stato trasmesso, per visione, dall’lmpresa appaltatrice al Rappresentante dei
Lavoratori:

Data Nome e Cognome Firma Rappresentante dei Lavoratori
Sig.
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Il presente Documento € stato trasmesso, per visione, dal Coordinatore per I'Esecuzione a:

Data Nome e Cognome Firma
Data Nome e Cognome Firma
Data Nome e Cognome Firma
Data Nome e Cognome Firma
Data Nome e Cognome Firma
Data Nome e Cognome Firma
Data Nome e Cognome Firma
Data Nome e Cognome Firma
Data Nome e Cognome Firma

Data Nome e Cognome Firma
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ALLEGATO 1: PROGRAMMA DEI LAVORI
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Attivita

INTERVENTO ACQ 70-01

Installazione di cantiere temporaneo - realizzazione di recinzione, degli accessi e della viabilita del cantiere

Indagine sottoservizi, formazione buche di spinta attraversamento, accantieramento macchinari spingitubo

Attraversamento Roggia di Sopra mediante spingitubo (L = 16 m)

Scavo in trincea e posa condotta idrica in acciaio (L = 647 m)

Installazione apparecchiature idrauliche

Formazione camerette e blocchi di ancoraggio (lavorazione e posa ferri di armatura e getto in calcestruzzo)

Ripristino terreni (rinterro di scavo a sezione obbligata e sistemazione a verde)

Riempimento, collaudo, disinfezione e collegamenti con tubazioni esistenti

Scavo a sezione ristretta, demolizione manufatti in c.a., rimozione e recupero condotta esistente

Rinterro di scavo a sezione obbligata e ripristino pavimentazione stradale

TERMINE LAVORI

Smobilizzo del cantiere

Imprevisti, maltempo

INTERVENTO ACQ 70-02

Installazione di cantiere temporaneo - realizzazione di recinzione, degli accessi e della viabilita del cantiere

Indagine sottoservizi, formazione buche di spinta attraversamento, accantieramento macchinari spingitubo

Attraversamento Roggia di Sopra mediante spingitubo (L = 10 m)

Scavo in trincea e posa condotta idrica in acciaio (L = 507 m)

Installazione apparecchiature idrauliche

Formazione camerette e blocchi di ancoraggio (lavorazione e posa ferri di armatura e getto in calcestruzzo)

Ripristino terreni (rinterro di scavo a sezione obbligata e sistemazione a verde)

Riempimento, collaudo, disinfezione e collegamenti con tubazioni esistenti

Scavo a sezione ristretta, demolizione manufatti in c.a., rimozione e recupero condotta esistente

TERMINE LAVORI

Rinterro di scavo a sezione obbligata e ripristino pavimentazione stradale

Smobilizzo del cantiere

Imprevisti, maltempo

INTERVENTO ACQ 70-03

Installazione di cantiere temporaneo - realizzazione di recinzione, degli accessi e della viabilita del cantiere

Scavo in trincea e posa condotta idrica in acciaio (L = 90 m)

Formazione blocchi di ancoraggio

Ripristino terreni (rinterro di scavo a sezione obbligata e sistemazione a verde)

Riempimento, collaudo, disinfezione e collegamenti con tubazioni esistenti

Scavo a sezione ristretta, demolizione manufatti in c.a., rimozione e recupero condotta esistente

Rinterro di scavo a sezione obbligata e ripristino pavimentazione stradale

Smobilizzo del cantiere

Imprevisti, maltempo

INTERVENTO ACQ 70-04

Installazione di cantiere temporaneo - realizzazione di recinzione, degli accessi e della viabilita del cantiere

Scavo in trincea e posa condotta idrica in acciaio (L = 68 m)

Installazione apparecchiature idrauliche

Formazione camerette e blocchi di ancoraggio (lavorazione e posa ferri di armatura e getto in calcestruzzo)

Ripristino terreni (rinterro di scavo a sezione obbligata e sistemazione a verde)

Riempimento, collaudo, disinfezione e collegamenti con tubazioni esistenti

Scavo a sezione ristretta, demolizione manufatti in c.a., rimozione e recupero condotta esistente

Rinterro di scavo a sezione obbligata e ripristino pavimentazione stradale

Smobilizzo del cantiere

Imprevisti, maltempo

INTERVENTO ACQ 70-05

Installazione di cantiere temporaneo - realizzazione di recinzione, degli accessi e della viabilita del cantiere

Scavo in trincea e posa condotta idrica in acciaio (L = 178 m)

Installazione apparecchiature idrauliche - rifiniture interne ed esterne

Formazione camerette e blocchi di ancoraggio (lavorazione e posa ferri di armatura e getto in calcestruzzo)

Ripristino terreni (rinterro di scavo a sezione obbligata e sistemazione a verde)

Riempimento, collaudo, disinfezione e collegamenti con tubazioni esistenti

Taglio dell'asfalto, scavo a sezione ristretta, rimozione e recupero condotta esistente

Rinterro di scavo a sezione obbligata e ripristino pavimentazione stradale

Smobilizzo del cantiere

Imprevisti, maltempo

TERMINE LAVORI
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LEGENDA

Tubazione g 300 mm in ghisa esistente

Tubazione g 300 mm in ghisa esistente da dismettere

Tubazione g 300 mm in acciaio in progetto
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LEGENDA

Tubazione g 300 mm in ghisa esistente
Tubazione g 300 mm in ghisa esistente da dismettere

Tubazione g 300 mm in acciaio in progetto
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—— Tubazione g 250 mm in ghisa esistente
113.2
Tubazione @ 250 mm in ghisa esistente da dismettere

——— Tubazione g 250 mm in acciaio in progetto
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